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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DGOP-TZ-1585/2018

Tlajomulco de Zuniga, Jalisco. A 21 de agosto de 2018.

LIC. ERIK DANIEL TAPIA IBARRA
SECRETARIO GENERAL
PRESENTE

Me refiero a su oficio SG/4509/DAS/2018, en el que solicita informe de avance y
terminaciéon de las obras correspondientes al Fondo Municipal Exclusivo para la
Recaudacion Recursos Destinado para la Creacion o- Mejoramiento de Infraestructura
y Equipamientos Urbanos en Predios Municipales. |

Sobre al particular, anexo la informacion solicitada en formato digital.

Sin mas por el momento le envié un cordial saludo.

°

Atentamente 2
""2018, Centenario de la creacion del municipio de Puerto Vallarta y del -
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”

JGM/MHR



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Punto de
Acuerdo

Nombre de la Obra

Monto

. Contrato
Autorizado

Monto

Contratado

Monto
Ejercido

Avance
Financiero

Avance
fisico

Remanente

174/2017

Rehabilitacién de Alumbrado Piblico en la calle de Nuestra
Sefiora de Santa Ana, desde la Avenidad Camino Real a
Colima, hasta la Avenida Prolongacién Lépez Mateos Sur en
lalocalidad de San Agustin, del municipio de Tlajomulco de
Zuiiiga, Jalisco

$ 1,603,979.19 DGOP-ELE-MUN-RP-CI-004-18 $

1,603,321.36

1,603,244.64

100%

100%

734.55

191/2017

Construccion de alumbrado piblico sobre la calle
Prolongacion Nifios Héroes, desde Prolongacion Lopez
Mateos Sur, hasta la calle Camino antiguo a San Isidro
Mazatepec, en la Localidad de San Agustin del municipio de
Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco

$ 1,123,196.67 DGOP-ELE-MUN-RP-AD-007-18 S

1,110,426.76

912,267.09

82%

100%

$

210,929.58

009/17

Construccion y sustitucion de alumbrado publico con
tecnologia LED, en ambos sentidos de la calle Prolongacion
Mariano Otero, desde la avenida Proloncacion Lopez Mateos
Sur hasta la avenida Camino Real a Colima, municipio de
Tlajomulco de Zdiiiga, Jalisco.

$  2,052,674.68 DGOP-ELE-MUN-RP-CI-012-18 $

2,035,504.25

1,759,179.59

86%

100%

$

293,495.09

028/18

Rehabilitacion de publico del paso a deTl
puente San Agustin, ubicado en la avenida Prolongacion

Loépez Mateos Sur y construccion de alumbrado publico en la
calle nrivada Nifios Héroes en la localidad de San Agustin. del

$ 925,637.95 DGOP-ELE-MUN-RP-AD-046-18 $

982,259.20

885,353.21

90%

98,020.14

029/18

Construccion de alumbrado piiblico en ambos sentidos del
Circuito Metropolitano Sur, desde las vias del ferrocarril,
hasta el i o Tec 16gi de Tlaj ! icipio de
Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco.

Construccion de alumbrado piblico en ambos sentidos del
Circuito Metropolitano Sur, desde la calle San Miguel en la
localidad de San Miguel Cuyutlan hasta el fraccionamiento
Renaceres, municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.

DGOP-ELE-MUN-RP-CI-043-18 $

3,964,623.57

3,818,777.28

96%

100%

En proceso

$ 928432951

DGOP-ELE-MUN-RP-CI-044-18 $

5,313,713.15

4,312,247.56

81%

100%

En proceso

030/18

Electrificacion y construccion de alumbrado piblico en el
fraccionamiento denominado Nifios Héroes, del municipio
de Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco.

$ 957,320.84 DGOP-ELE-MUN-RP-AD-045-18 $

952,900.91

867,539.23

91%

100%

89,781.61

031/18

Complemento de rehabilitacion de la red de alumbrado en el
fraccionamiento Silos frente 02, municipio de Tlajomulco de
Zuiiga, Jalisco.

$  4,925,000.00 DGOP-ELE-MUN-RP-CI-042-18 $

4,923,179.86

2,625,541.37

53%

100%

En proceso

033/18

Iluminacién

de las plazas enlas
de: San Lucas lista, San Juan listay
Cajititlan (de los Reyes) del municipio de Tlajomulco de
Zaiiga, Jalisco.

$ 388,864.26 DGOP-ELE-MUN-RP-CI-047-18 $

056/2018

Construccion de red de alumbrado pablico en la antigua
carretera a Chapala desde la calle Primizro de mayo, hasta el
ingreso del fraccionamiento denominado Quintas del Valle
en la poblacién de Santa Cruz del Valle del municipio de
Tlajomulco de Zdiiiga, Jalisco.

S 727,381.52

v

DGOP-ELE-MUN-SG-AD-097-18

1,881,935.37

726,894.92

1,637,386.09

87%

100%

En proceso

664,930.42

91%

100%

62,451.10

057/2018

Delimitacion y proteccion perimetral del predio que
conforma la presa El Guayabo del municipio de Tlajomulco
de Zuiiga, Jalisco.

$ 1,505,109.22 DGOP-1U-MUN-SG-AD-073-18 s

1,504,902.41

1,504,902.41

100%

100%

En proceso

059/2018

Sustitucion de luminarias a tecnologia LED en la calle
Revolucién, desde carretera a Chapala, hasta la calle Alfonso
Reyes, en la poblacion de El Zapote del Valle del municipio
de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.

$ 417,165.23 DGOP-ELE-MUN-SG-AD-098-18 $

415,532.65

415,532.65

100%

100%

1,632.58

060/2018

Rehabilitacion de canal pluvial y zonas vedes, en el
fraccionamiento Colinas del Roble del municipio de
Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco.

§ 726,274.91 DGOP-AP-MUN-SG-AD-068-18 $

1,600,005.41

1,600,005.41

100%

100%

En proceso

074/2018

Construccion de red de alumbrado piiblico en la antigua
carretera a Chapala, desde la calle Primero de mayo, hasta la
calle Solidaridad en la poblacién de Santa Cruz del Valle del
municipio de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco.

$ 1,374,365.14 DGOP-ELE-MUN-5G-AD-099-18 S

1,372,513.44

1,277,108.87

93%

100%

$

97,256.27

075/2018

Equipamiento de 15 areas de cesion para destino del
municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco, mediante la
instalacion de diversos aparatos para hacer ejercicio fisico.

$  2,099,993.23 DGOP-IM-MUN-5G-CI-102-18 $

2,099,818.16

2,099,370.68

100%

En proceso

076/2018

Completar la red de alumbrado piblico en la avenida Adolf
B. Horn, desde avenida Granada, hasta el inicio del
fraccionamiento Los Cantaros, en la localidad de Santa Cruz
del Valle del municipio de Tlajomulco de Zdiiiga, Jalisco.

S 848,986.62 DGOP-ELE-MUN-SG-AD-100-18 $

484,121.00

447,309.57

92%

100%

401,677.05

093/2018

104/2018

Construccion y de red de alumbrado piiblico a
tecnologia LED en avenida Nueva Galicia y boulevard Valle
del Silicio del fraccionamiento Nueva Galicia y en la avenida
La Tijera e iluminacion de la cancha de futbol ubicada a un
costado del DIF de la localidad de Tulipanes del municipio de
Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco.

S 477,844.70
DGOP-ELE-MUN-SG-AD-124-18 S

$  1,967,947.04

2,441,489.28

0%

100%

100%

En proceso
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Punto de
Acuerdo

Nombre de la Obra

Monto

Autorizado Contrato

Monto

Contratado

Monto
Ejercido

Avance
Financiero

Avance
fisico

Remanente

095/2018

Electrificacion en media tensién en pozo de agua potable
ubicado en el fraccionamiento denominado Arvento etapa 3,
area de donacion ACD 03 del municipio de Tlajomulco de
Zahiga, Jalisco.

$ 1,095,482.17 DGOP-ELE-MUN-5G-AD-121-18

$  1,091,963.70

90%

En proceso

096/2018

Electrificacion en media tensién en pozo de agua potable
ubicado en el fracci del
Valle, area de cesion para destinos ACD 06, etapa 02 del
municipio de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco.

denominado Send.

S 629,954.14 DGOP-ELE-MUN-5G-AD-122-18 S

627,563.03

100%

En proceso

097/2018

Electrificacion en media tension con transformador de 150
KVA en pozo del predio conocido como "Agua Ancha", en la
Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zuiiga,
Jalisco.

S 542,089.24 DGOP-ELE-MUN-SG-AD-123-18 $

541,755.95

532,465.74

0%

95%

9,623.50

105/2018

Construccion de red de alumbrado piblico en la calle
Roberto Michel desde la calle Revolucion hasta la calle
Emiliano Zapata en la poblacion de Zapote del Valle,

io de Tlajs Ico de Ziiiga, Jalisco.

S 706,411.70 DGOP-ELE-MUN-5G-AD-125-18 $

705,853.20

0%

100%

En proceso

113/2018

Rehabilitacion y sustitucion de luminarias a tegnologia LED
en la calle Santa Anita, desde Boulevard Bosques de Santa
Anita, hasta el ingreso del fraccionamiento Rinconada de
Santa Anita

S 259,833.09 DGOP-ELE-MUN-5G-AD-152-18

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

114/2018

Electrificacion en media tension del pozo de agua potable
ubicado en el fraccionamiento Rancho Alegre del Municipio
de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco

$ 645,220.15 DGOP-ELE-MUN-5G-AD-153-18

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

123/2018

Construccion de alumbrado publico con | LED en la
calle Luis Curiel desde la calle Colén hasta la calle Nifios
Héroes en la poblaci6n de San Agustin en el Municipio de
Tlajomulco de Zuiiga

$ 1,627,770.84 DGOP-ELE-MUN-SG-AD-154-18

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

128/2018

Construccion de alumbrado pablico en andador del parque
lineal ubicado en avenida Valle del Churumuco, en la
localidad de Valle Dorado, municipio de Tlajomulco de
Zuiiga, Jalisco

S 2,382,947.82 En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

138/2018

Perforacion y equipamiento de un nuevo pozo de agua, con
una profundidad de 300 metros en la colonia denominada
Gavilanes poniente, del municipio de Tlajomulco de Ziiiiga,

Jalisco

$ 4,500,000.00 En proceso

proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

Ing. Jorge Gonzi
Director General d

Total

$

1,265,601.47
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bl SG/4509/DA5/2018
Cjaer e Y Secretarfal General :

kA.su’ntp Aants eobras
Y T: muIIuImDETLIIGIIUL’IonI IIKIIIISII

s "IIILCIUIIGI:NFRALH[-()BRA%PIJBIII‘I\?v b,,
“En reIaC|on a Ios puntos de ‘acuerdo 174/2017 191/2017 009/2018 028/2018
007/2018 008/2018 009/2018 028/2018 029/2018 1030/2018, - -+
1033/2018, 056/2018 057/2018 '059/2018, 060/2018 074/2018 B Y
093/2018, 095/2018 096/2018 097/2018 104/2018 105/2018 £ 52
123/2018 128/2018 y - 138/2018 donde se aprueba y. autoriza Ia",}jj
provenlente del Fondo Munlcrpal Excluswo para la Recaudauon de © s
\Recursos Destmados para la- CreaC|on y/o MeJora de, Infraestructura y Equlpamlentofi‘ T
Urbano en Predlos Mumupales para Ia eJeCUC|on de Ias S|gwentes obras’ o s

Punto 'de ’

-_Obra FR
Acuerdo - %

d :
- B < v s 1 {

|1 | 1742017

: RehablhtaCIon de aIumbrado publlco en Ia calle de Nuestra Seﬁora (o ) :
‘de Santa“Ana, desde la Avenida Camino Real a  Colima; hasta s By

en’la- Iocalldad de Sanj‘
| Agustin, del Municipio de TIaJQmuIco de Zfiga, Jalisco. ;

Avenida -Prolongacién- Lopez Mateos Sur,

- $1,603,979.19 |

191/2017

Construccién de aIumbrado publlco sobre la calle: ProIongacron‘ j
“Nifios Heroes desde ProIongacron Lopez Mateos ‘Sur, hasta la-calle' |
-Camino Antlguo ‘aSan. Isidro- Mazatepec, en-la Iocalldad de San'
1_ Agustln del: Mumcrplo de TIa]omuIco de ZUfiga, Jalisco: - '

$L123,19667 |

Lt ey ke

: CamlnoReaIaCoIIma S R R

: S TEGH 4 Constrpcaon y sustitucion de alumbrado publico con tecnoIbgla
|3 |009/2018

LED, en ambos sentidos de la caIIe Prolongaaon Marlano Otero
desde la avenida ProIongacron Lopez Mateos Sur,. hasta Ia avemda

Lo N

- 1$2,052,674.68°

§ i

4 |028/2018

.Rehabrhtacron de alumbrado publlco del paso a. desnlvel deI puente -
de San Agustin ublcado en la’ Avenlda ProlongaCIon Lopez Mateosk |
! ‘u,Sur ; .

$925,637.95-| -

| 029/2018

Construccuon de aIumbrado publlco en ambos sentldos deI Clrcmto .

‘Metropolrtano Sur, desde las vras deI FFCC hasta Ia pObIaCIOI’I de o
; ;San M|gueI CuyutIan L AL LT g SR

| $9,28432051 |

v A
5

6 | 030/2018. -

e

‘Electrificacion y construcaon de aIumbrado pubhco en eI -

| fraccionamiento. denominado Nlnos Heroes, del. Mumcuplo de -
: TIaJomuIco de. Zunlga Jallsco Junto aI I|m|te mummpal con San
"Pedro Tlaquepaque : : G 2 ,

v

| 05732084,

| 031/2018

1 Complemento de Ia rehabrhtacron de Ia red de aIumbrado en el

frace. Siles.s W opais o] % : S e e

"8 | 03272018

N

R

’Construcaon de red de alumbrado publlco en Ia caIIe Pr|v Nlnos ~ e ar i e
rHeroes en Ia poblaclon de San Agustm s i ’ 40




EE

033/2018‘

IIumlnaCIon paIsajlsﬂa de Ia plaza mumcupal de San Lucas
‘Evangehsta e ci a2 N 3

10.

033/2018

b ';'.'$388 864 26| 5
Iluminacion palsajlsta de Ia pIaza mumcrpal de San Juan :' X = St

| Evangelista. ' '7$890 205 54 . :

“Tafom

o maszda0 T

033/2018

IIumInaC|on palsaJ|sta de Ia pIaza munlcrpal de CaJItltIan de Ios e

Reyes. . -

A _.$612 980.85 | -

£.056/2016 -

| Construccion de red de aIumbrado publlco en Ia Antngua Carretera a,

ChapaIa desde la calle Prlmero de Mayo, hasta el ingreso del
fraccionamiento Qumtas de VaIIe en Ia pobIaCIon de Santa Cruz deI
Valle. . : ;

; , 1
NEES i [

'_'$727 381. 52' ;

W @ wwwilajomulcog

057/2018.

- Delimitacion y protecaon perlmetral deI predlo que conforma Ia ;. .
: Presa el Guayabo deI Mumcrplo de Tla]omulco de Zunlga ;Iallsco 2

©$1,505,100.22 |

14

© 059/2018

Sustltucxon de Iummarlas a’ tecnologla LED en la caIIe Revoluaon

desde carretera a ChapaIa ‘hasta la calle Alfonso Reyes enylasg . =

poblac10n de El Zapote del. VaIIe del Mumcrplo de TIa]omuIco de

'Zunlga Jalisgp. 7. 34 7 oA

" $417,165.23

| 060/2018

RehabllltaC|on de canaI pIuvuaI y zonas verdes, en eI

fraccionamiento Collnas deI Roble del MunICIpIO de TIaJomuIco de R

: Zunlga Jalisco.

" $1,600,102.:84 |

N

16

074/2018

-1} Construccion de red de alumbrado publico en la: Antlgua Carretera a’
-| Chapala, desde la calle anero de Mayo, hasta la calle Solidaridad"

en-la pobIauon de Santa’ Cruz del VaIIe del MunIC|p|o de TIaJomuIco

| de Zhiga, Jalisco::

' $1,374365.14 |

17

1. 075/2018

Equrpamlento dé 15 (qumce) areas de cesion para destlno deI
Municipio de Tlajomulco de Zumga Jalisco, medlante Ia mstalacron
‘de diversos aparatos para.hacer ejercicio fisico. - ;

‘ ,-$z,o99,993§23

.‘1, I

18

. 076/2018

‘| Cantaros, en la localidad de Santa Cruz deI VaIIe deI MunICIpIO de

Completar la red de alumbrado publlco en la-avenida Adolf B Horn

‘desde avenida’ Granada hasta el inicio.del fraCC|onam|ento Los

Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco. -

" $484,985.62 |

Erey ]

19;,\ < :
7| 09372018

‘Tluminacion de la cancha de’ fatbol ubicada a un costado del DIF
_Tullpanes deI Mumcuplo de TIa]omuIco de Zunlga Jallsco ‘

$§477,844.70.

TR

=20

095/2018

EIectrlﬂcaCIon en medIa tenslon en pozo ‘de: agua potable ublcado e 2
| en el fraccionamiento denominado Arvento étapa 3, area de :

donaC|on ACD 03 deI ‘Municipio de TIaJomuIco de Zumga, Jallsco

0| $lossas2a7 |

: 21

- 096/2018

EIectrlﬂcaCIon ‘en media tension en el pozo de agua potable ublcado
en el fraCC|onam|ento denomlnado Senderos del Valle, area de '

| $629,954.14 |
,'_ceSIon para destlnos ACD 6 etapa 2 deI Munrcrplo de TIaJomuIco de FRAEES -
'|ZUiiiga; Jalisco.

22"

097/2018

pozo del predio conocido como “Agua Ancha”, en la: Cabecera

’Mun|C|paI Mun|C|p|0 de TIaJomuIco de Zunlga, Jahsco
P

: EIectrtf|caC|on en medla tensxon con transformador de 150 kva en eI

$542,089.24 | :

| 10472018

' Construcaon y SUStItUCIon de aIumbrado publlco a tecnoIog|a LED

‘en’Avenida Nueva’ Galicia y Boulevard Valle del Silicio del ?

| fraccionamiento Nueva Galicia y en Avenida:La T|]era de’la Iocalldad
| de Tulipanes del Municipio de Tlajomulco de ZUhiga, Jalisco.:

».-*3;'1,967_,94}7.04', o

ol

105/2018

Construccién de red de alumbrado plblico en la-calle Roberto -

|-Michel desde la caIIe Revolucion-hasta la calle:Emiliano Zapata en Ia
~|-poblacién de Zapote deI VaIIe, Munlcrplo de TIaJomuIco de Zunlga, o
~ | Jalisco. i

$70641020 |

(2%, ot o

' 113/2018°

“Rehabilitacion y sustltuc10n de Iumlnarlas a tecnoIogla LED en Ia

calle Santa Anita, desde, Boulevard Bosques’ defSanta Anita, hasta eI

ingreso deI fraccronamlento Rlnconada Santa Amta

N Gt

i $zsé74*.o“g; 2




113/2018

e > v 5

Construccmn y. sustltuaon de Iumlnarlas a tecnolog|a LED en’ Ia :
calle Camino a las Moras, desde avenlda Lépez Mateos! Sqr hasta su”

| cruce con.avenida’ Arbolada Bosques de Santa ARG e

L $665,072:67 [

N -

27"

114/2018

Electrifi caC|on en media tensidn en pozo de agua. potable ubicado'

lenel fraCCIonamlento Rancho AIegre del MunIC|p|o de TIaJomulco
'de Zuhiga, Jalisco.- ‘

‘.It‘
)

464522015 |

it

L ik
Tlajom}

: O 3283'x|'2;0§A d

€

123/2018

| Construccién de alumbrado pubhco con Iumlnarlas LED en la calle f 3
| Luis Curiel desde la calle Colén hasta la calle Nifios Héroes en la-
: ;pobIaCIon de San Agustm en eI Mun|C|plo de TIa]omulco de Zunlga '

Jalisco. - . Y s

o$1627,77084 |

@ wwwilajomulcogf

Dl

= s

29

1

128/2018

AConstruccuon de aIumbrado pubhco en andador del parque llneal B
' ubicado en Avenida. Valle del Churumuco en el fraccionamiento 4
,Estacnones del MunIC|p|o de TIaJomuIco de Zunlga, Jallsco e

| ~'$2,382,947.82

Bl

30

138/2018 |

Perforacuon de un nuevo pozo de agua potable en Ia colonla 33

denomlnada Gawlanes Ponlente ' ! =

7

=-;$3,‘5>oo-,'ojoo.d0‘ Loy

" 1.-Acta de entrega recepc:on f|S|ca de la obra AR Gt \
" 2.- Acta de extincién de derechos y. obllgaaones LT g e

- 3.- Acta administrativa de fi f"mqwto de contrato; - : b e
. 4.- Sdbana de finiquito de obra; y it S I I S e
5~ Ewdenaa fotografca deI |n|c10 avance ¥ termmaaon de Ias m|smas e

T
\
1

. SOIICI'CO remlta a esta Secretarla General un lnforme de avance y termlnauon segun sea el

caso de cada una de las obras autorlzadas mlsmo que debera contener

respecto en la extension 2035

3

s

Materal reciclado’

%
Lo

LY

28 ) 7 e 57 R

e

£ el

S|n mas. por el momento quedo de Usted para cualquler duda o comentarlo al

(B

f

,:c.c,;sE/A_rc,hivo. P At u e T G e

“2018 Centenarlo de la creaCIon del Mun|C|p|o de Puerto Vallarta y del X)O( Anlversarlo deI Nuevo S
Hospltal CIVI| de GuadaIaJara" A TR el N ] ;

J




