

COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN DE PROYECTO CHIVABARRIO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2026

1. **Alineación Estratégica:** Vinculación directa con el Eje, Objetivo y Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2027.
2. **Diagnóstico del Área:** Breve descripción del estado actual de la dependencia, con un diagnóstico FODA incluido de Fortalezas, Oportunidades (internas) y Debilidades y Amenazas (externas).
3. **Descripción de los Objetivos y el Resumen Narrativo** de los Programas, Proyectos, Beneficiarios y Aportaciones al PMDG.
4. **Matriz de Indicadores de Resultados (MIR):** Definición de metas anuales, trimestrales y unidades de medida, incluir las tablas de Excel que les correspondan.
5. **Cronograma de Actividades:** Desglose mensual de las actividades que se tienen programadas para todas las dependencias.

Responsables: Designación clara de los enlaces de planeación y evaluación al final del documento con correos, extensiones y contactos institucionales.

Todas las Coordinaciones Generales y Direcciones A y B deberán entregar sus PATs 2026, validadas por sus Coordinadores POR OFICIO y deberán subirse a este espacio en formato de Word o PDF exclusivamente, para la fecha límite establecida.

1- Alineación Estratégica

El proyecto/programa que se desarrolla en la Unidad Multidisciplinaria Chivabarrio se vincula directamente con el Eje 2 del Plan Municipal, que promueve el desarrollo con bienestar a través de la salud, deporte y actividades físicas. En particular, se alinea con el Objetivo 4, cuyo propósito es promover hábitos de vida saludables mediante el fortalecimiento de la salud deportiva y la activación física de la población.

2- Diagnóstico del Área

Fortalezas: Ubicación estratégica dentro de una gran comunidad abarcando 78,085 personas según los datos del IIEG, vinculación con el PMDG, diversidad de proyectos que integran aspectos sociales, ambientales y recreativos.

Oportunidades: Incremento de interés comunitario en los proyectos diversos, mayor impacto en la gobernanza y acceso a más apoyos, fortalecimiento en reconstrucción de tejidos social, generar más actividades con muchos más enfoques.

Debilidades: Presupuesto limitado, dependencias en procesos de accesos a demoras o fuera de tiempo, administraciones pasadas donde no se involucraron, falta de atención al proyecto, desgastes de infraestructura por falta de mantenimiento que retrase proyectos.

Amenazas: Vandalismo o uso incorrecto de instalaciones, cambios de prioridades, baja participación ciudadana, incremento de costos en serios y materiales.

Tabla. Población beneficiada en la zona de influencia del Centro Multidisciplinario Chivabarrio

Categoría	Descripción	Número de personas	Fuente
Población total en zona de influencia	Suma de la población de las colonias Hacienda Santa Fe y Chulavista, consideradas zona de influencia directa del Centro Multidisciplinario Chivabarrio (último año)	78,085	Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (2020); H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga (2025)
Beneficiarios directos	Personas que participan de manera directa en actividades, programas y servicios del Centro Multidisciplinario Chivabarrio (deportivos, sociales y comunitarios)	6,000	Estimación con base en capacidad operativa del centro y lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2024–2027
Beneficiarios indirectos	Personas que se benefician de forma indirecta por la operación del centro (familiares, comunidad, entorno social inmediato)	12,000	H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga (2025); México PueblosAmerica (2026)

3- Descripción de los Objetivos y el Resumen Narrativo y Aporte al PMDG

Objetivos específicos:

Fortalecer los espacios públicos mediante la creación de áreas funcionales de convivencia comunitaria.

Mejorar la infraestructura urbana y social a través de la rehabilitación de la explanada de Chivabarrio.

Impulsar la educación ambiental y la sostenibilidad mediante el proyecto Vida Verde.

Fomentar la participación ciudadana, la integración social y el uso responsable de los espacios públicos.

Contribuir a la prevención social mediante actividades recreativas, educativas y ambientales.

Narrativa de proyectos:

- El proyecto Área de Rehabilitación de la Explanada de Chivabarrio considera la instalación de lonarías, el remozamiento y equipamiento de aulas emprendedoras, así como la rehabilitación de jardineras, con el fin de mejorar la infraestructura, brindar espacios dignos para actividades comunitarias y fortalecer el entorno urbano.
- El proyecto Vida Verde promueve acciones ambientales como, sistemas de riego, fomentando la educación ambiental, el cuidado del entorno y el desarrollo sostenible, zona de convivencia que favorecen la interacción social, la sana convivencia y el aprovechamiento del espacio público.
- El Proyecto Huerto Chivabarrio, consiste en la habilitación de huerto donde se busca que el enfoque sea dirigido únicamente al sector mujer, sean las colaboradoras y sea encaminado por ellas, para producción de alimentos, animales, educación ambiental, etc.

En conjunto, estos proyectos aportan directamente al cumplimiento del Eje 2 Tlajo a Futuro, Objetivo 3, estrategia 3.2 y Eje transversal 1: tlajo de paz, objetivo 6, estrategia 6.1 del PMDG, al incentivar hábitos saludables, fortalecer la cohesión social, mejorar la calidad de vida de la población y consolidar el uso eficiente y responsable de los espacios públicos.

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR):



ID MIR	DEPEND	Denomin	Tipo de	Nivel MIR	Resumen	Nombre
1	Proyecto Chivabarro	Obras de Infraestructura Municipal	Indicador de Gestión	ACTIVIDAD	Recuperar y acondicionar las aulas abandonadas del centro para su rehabilitación	salon rehabilitado / metro cuadrado cubierto
2	Proyecto Chivabarro	Política Ambiental del Municipio	Indicador de Gestión	ACTIVIDAD	Promover la participación de mujeres de la zona en la creación y	metro cuadrado realizado
3	Proyecto Chivabarro	Política Ambiental del Municipio	Indicador de Gestión	ACTIVIDAD	Reforestar toda el área Esto con el fin de que	Arboles plantados
4	Proyecto Chivabarro	Obras de Infraestructura Municipal	Indicador de Gestión	ACTIVIDAD	Se quitara toda la parte del baldio que se encuentra	Espacio construido

Cronograma de Actividades

Instalación de lonaria	03/02/2026	29/05/2026
reunión con Felix de ecología para la donación de Toldos	03/02/2026	03/02/2026
Comunicación con Obras Públicas para la planeación	02/03/2026	06/03/2026
Cotización de presupuesto	06/03/2026	11/03/2026
Emitir oficio al área correspondiente, solicitando la lonaria	12/03/2026	12/03/2026
Espera de respuesta del área	13/03/2026	19/03/2026
Lonaria en explanada	23/03/2026	29/05/2026
Rehabilitación de salones	03/02/2026	30/06/2026
Emitir oficio al área correspondiente, solicitando la limpieza de salones	03/02/2026	03/02/2026
Espera de respuesta del área	04/02/2026	09/02/2026
Limpieza de salones	10/02/2026	02/03/2026
Gestionar el reacondicionamiento y equipamiento de los salones	03/03/2026	06/03/2026
Espera de respuesta de aceptación	09/03/2026	13/03/2026
Realización de reacondicionamiento y equipamiento de salones	06/04/2026	30/06/2026

Creación de huerto	01/05/2026	31/12/2026
Planificación con el área correspondiente para la creación	04/05/2026	08/05/2026
Gestión para los insumos necesarios	11/05/2026	15/05/2026
Emitir oficio al área correspondiente para el inicio de este	15/05/2026	18/05/2026
Esperar respuesta	18/05/2026	22/05/2026
Acondicionar el área donde se realizará	25/05/2026	08/06/2026
Creación del huerto	09/06/2026	31/12/2026
Inauguración del huerto	01/08/2026	01/08/2026

Bosque Chivabarrío	03/08/2026	31/12/2026
Hacer la solicitud al área correspondiente para la gestión de la reforestación	03/08/2026	10/08/2026
Recibir respuesta del área correspondiente para el inicio de la reforestación	10/08/2026	13/08/2026
Comenzar la reforestación	17/08/2026	31/12/2026

Estacionamiento con centro de Justicia	09/11/2026	30/09/2027
Gestionar convenio con el centro de justicia	09/11/2026	09/11/2026
Respuesta del convenio	10/11/2026	16/11/2026
Reunión con las áreas involucradas	17/11/2026	23/11/2026

Diagrama de Gantt



Responsables

Directora de Proyecto: Sara Alejandra Estrada Galan

Karyme Toscano Delgado

Erendira Viviana Estrada Galan

Nota: El correo constitucional no se nos proporcionó el tiempo y forma y teléfono de oficina y extensiones no existen.

BIBLIOGRAFIA

- México PueblosAmerica. (2026, 1 enero). Hacienda Santa Fe (Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco). [mexico.PueblosAmerica.com](https://mexico.pueblosamerica.com/i/hacienda-santa-fe/).
<https://mexico.pueblosamerica.com/i/hacienda-santa-fe/>
- Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. (2020). *Distribución poblacional por colonia del municipio de Tlajomulco de Zúñiga* (PDF).
<https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2020/03/TlajomulcoPob65mas.pdf>

- H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. (2025). *Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2024–2027* (PDF).
https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/PlanMunicipalDesarrolloyGobernanzaTlajomulco2024_2027.pdf