

**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2026**  
**DIRECCIÓN DE PROYECTO LÓPEZ MATEOS**

**Enlaces:**

**Miguel Ángel Hernández Miranda**

[miranhernan10@gmail.com](mailto:miranhernan10@gmail.com)

3334425871

**Sara Berenice Piz Laureano**

[berenice.piz@gmail.com](mailto:berenice.piz@gmail.com)

3314120002

## A. INTRODUCCIÓN Y MARCO ESTRATÉGICO

La Dirección de Proyecto López Mateos se constituye como el brazo operativo territorializado del municipio para materializar los ejes estratégicos del **Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (PMDG) 2024-2027** (Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, 2024) en la zona prioritaria de López Mateos, identificada con problemáticas críticas en movilidad, infraestructura, servicios públicos y cohesión social.

Su misión es garantizar la implementación efectiva de las metas del PMDG mediante:

1. **Materializar el Tlajo Dinámico** en infraestructura y servicios.
2. **Fortalecer el Tlajo Cercano** mediante participación ciudadana.
3. **Garantizar el Tlajo Eficiente** mediante coordinación interinstitucional.

## B. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA CON EL PMDG 2024-2027

Facultad de la Dirección	Eje PMDG Vinculado	Objetivo Específico Vinculado	Estrategias PMDG Alineadas
<b>I. Integrar Plan Maestro</b> para solución de problemáticas	Tlajo Dinámico	Ejecutar obras públicas en vialidades que refuercen la infraestructura de servicios, priorizando zonas con mayor crecimiento poblacional y demanda (Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, 2024).	<b>Estrategia 2.1:</b> Implementar acciones en las zonas de mayor demanda de infraestructura, a través de estudios técnicos y consultas públicas (Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, 2024). <b>Estrategia 2.2:</b> Mejorar la infraestructura vial para garantizar movilidad segura y accesible (Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, 2024).
<b>II. Coordinar con áreas municipales</b>	Tlajo Eficiente	Consolidar un gobierno eficiente, transparente y moderno mediante la	<i>Derivado del análisis FODA:</i> Mejorar la coordinación interinstitucional para

		optimización de recursos y la simplificación de trámites y servicios (Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, 2024).	evitar duplicidad de acciones. Implementar sistemas de seguimiento y gestión de proyectos.
<b>III. Coadyuvar en participación ciudadana</b>	Tlajo Cercano	Fortalecer la relación entre el gobierno y la ciudadanía mediante la participación, el diálogo permanente y la construcción de acciones colaborativas (Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, 2024).	<b>Estrategia 5.1:</b> Agilizar el tiempo de respuesta de las demandas y/o reportes ciudadanos mediante su sistematización (Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, 2024). <b>Estrategia 5.2:</b> Renovar los organismos vecinales y sociales para fortalecer la gobernanza (Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, 2024). <b>Estrategia 7.1:</b> Realizar obra pública a través de presupuesto participativo (Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, 2024).
<b>IV. Otras facultades según normativa</b>	Transversal (Tlajo Eficiente / Tlajo a Futuro)	Adaptabilidad a proyectos emergentes alineados con sostenibilidad ambiental (Tlajo a Futuro), desarrollo económico (Tlajo Potencia) y seguridad	Según instrucción de la Coordinación General de Proyectos Estratégicos.

		(Tlajo de Paz) (Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, 2024).	
--	--	---	--

## C. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA CON RIGOR ACADÉMICO

### C.1 Contexto Demográfico y Urbano con Datos Oficiales

La zona López Mateos es un **área de alta presión demográfica y urbanística**. Según las **Proyecciones de Población 2020-2030 del CONAPO**, la población total del municipio de Tlajomulco de Zúñiga pasará de 727,750 habitantes en 2020 a aproximadamente 858,000 en 2030, con una tasa de crecimiento anual del 1.7% (CONAPO, 2023). Sin embargo, la zona López Mateos –por su cercanía con la Zona Metropolitana de Guadalajara– presenta una **tasa de crecimiento estimada superior al 3% anual**, según el **Diagnóstico Territorial del PMDG 2024-2027** (Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, 2024).

Este crecimiento acelerado ha generado:

- Un **déficit del 32% en cobertura de agua potable** en la zona, según el **Informe Anual de Gestión 2025 de la Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)** (SIAPA, 2025).
- Un **incremento del 45% en el tránsito vehicular** en el corredor Av. López Mateos entre 2020 y 2025, de acuerdo con los **Informes de Movilidad de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco** (Secretaría de Movilidad, Jalisco, 2025).
- Un **déficit del 40% en espacios públicos por habitante**, muy por debajo del estándar recomendado por ONU-Hábitat (10 m<sup>2</sup>/hab), según el **Estudio de Espacios Públicos de Tlajomulco 2025** (Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 2025).

### C.2 Matriz FODA – Diagnóstico Estratégico

*Basado en el análisis interno y externo de la Dirección.*

<b>FORTALEZAS (Internas)</b>	<b>DEBILIDADES (Internas)</b>
1. Conocimiento territorial detallado. 2. Contacto directo y confianza con la ciudadanía. 3. Estructura operativa formal definida	1. Duplicidad de funciones con otras áreas municipales. 2. Limitada autonomía presupuestal y logística (carencia de vehículos, equipos).

(Director, comunicaciones, arquitecto técnico).	3. Falta de sistemas de monitoreo y evaluación de impactos.
<b>OPORTUNIDADES (Externas)</b>	<b>AMENAZAS (Externas)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infraestructura existente aprovechable en fraccionamientos.</li> <li>2. Vinculación con proyectos metropolitanos (Línea 4 del Tren Ligero).</li> <li>3. Posibilidad de alianzas con empresas e instituciones educativas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riesgo de no ejecución por falta de recursos o voluntad política.</li> <li>2. Desgaste social por falta de resultados tangibles.</li> <li>3. Eventos climáticos extremos (inundaciones) que agravan problemáticas.</li> </ol>

### C.3 Matriz Cruzada de Estrategias

<b>FO: Aprovechar Fortalezas + Oportunidades</b>	<b>DO: Superar Debilidades + Oportunidades</b>
<b>1. Red de Colaboración Ciudadana-Técnica</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usar el contacto con líderes y escuelas para co-diseñar proyectos.</li> <li>• Aprovechar infraestructura existente para pilotos demostrativos.</li> </ul>	<b>1. Programa de Autonomía Operativa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestionar alianzas con empresas para dotación de equipos y vehículos.</li> <li>• Buscar apoyo estatal para espacio físico y conectividad.</li> </ul>
<b>2. Plataforma de Gestión de Demandas Geo-referenciada</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistematizar solicitudes ciudadanas y vincularlas con proyectos metropolitanos.</li> <li>• Difundir avances mediante comunicación directa con representantes.</li> </ul>	<b>2. Sistema de Coordinación Interáreas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crear comités de enlace y protocolos de articulación.</li> <li>• Definir roles claros para evitar duplicidades.</li> </ul>
<b>FA: Usar Fortalezas para Minimizar Amenazas</b>	<b>DA: Mitigar Debilidades + Amenazas</b>
<b>1. Estrategia de Comunicación Clara y Constante</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informar periódicamente sobre facultades, avances y limitaciones.</li> <li>• Usar líderes sociales como voceros comunitarios.</li> </ul>	<b>1. Plan de Contingencia y Gestión de Crisis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar protocolos de respuesta rápida ante inundaciones.</li> <li>• Gestionar recursos compartidos con otras áreas para emergencias.</li> </ul>

<p><b>2. Proyectos de Alto Impacto Visible</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecutar intervenciones rápidas y demostrables (ej: mejora de iluminación, bacheo).</li> <li>• Reducir desgaste social con resultados tangibles en corto plazo.</li> </ul>	<p><b>2. Sistema de Monitoreo y Evaluación Sencillo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar indicadores básicos de proceso y resultado.</li> <li>• Realizar encuestas de percepción para ajustar estrategias y gestionar expectativas.</li> </ul>
--	--

#### **D. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) – PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2026**

La Dirección de Proyecto López Mateos no cuenta con Proyectos estratégicos MIR

#### **E. CRONOGRAMA OPERATIVO DETALLADO 2026**

*Desglose mensual de actividades por línea de acción.*

	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD GENERAL	OBJETIVO	EJECUTAN POR DIRECCIÓN	FECHA DE INICIO	CONCLUSIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	ORIGEN DEL RECURSO
1	Dirección Proyecto López Mateo	Programa de regularización de control de ingresos en fraccionamientos.	Regular y garantizar la seguridad jurídica administrativa de los fraccionamientos en los controles de acceso para coadyuvar a la seguridad interna de los colonos.	Secretaría general, Dirección Jurídica, Ordenamiento Territorial, Movilidad Planeación, Obras Públicas.	1/1/2026	2/2/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	MUNICIPAL
2	Dirección Proyecto López Mateo	Implementar el Proyecto de Movilidad Escolar.	Disminuir el impacto vial con la aplicación del reglamento.	Cercanía, Ordenamiento Territorial, Movilidad, Educación, Secretaría de Transporte, Regidores de la Zona, coordinación general de proyectos estratégicos	1/1/2026	2/2/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	INICIATIVA PRIVADA
3	Dirección Proyecto López Mateo	Plan Maestro de Movilidad en Lopez Mateos.	Generar un documento en el que se establezcan las posibles soluciones a los problemas viales en la zona LM de Palomar al km40	Movilidad técnica y Operativa, Ordenamiento Territorial, Cercanía, Mantenimiento de Vialidades, Servicios Públicos, Comunicación, Sria, de Transporte	15/1/2026	28/2/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	MUNICIPAL
4	Dirección Proyecto López Mateo	Plan de Contingencia en la Zona para actuación en temporada de estiaje.	Revisar los atlas de riesgo y elaborar un manual de intervención para abatir el abasto de agua y para prevenir y combatir incendios.	Protección Civil, Bomberos, Agua Potable, Ordenamiento Territorial, Servicios Públicos.	26/1/2026	28/2/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	MUNICIPAL
5	Dirección Proyecto López Mateo	Plan de Contingencia en la zona para actuación en temporada de lluvias.	Revisar los atlas de riesgo y elaborar un manual de intervención para prevenir.	Protección Civil, Bomberos, Agua Potable, Ordenamiento Territorial, Servicios Públicos.	1/3/2026	31/3/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	MUNICIPAL
6	Dirección Proyecto López Mateo	Proyecto de riego por goteo en camellón de Inderutria electrica, Nueva Galicia.	Presentar una opción para la conservación de los árboles sobre el camellón recién remodelado.	Ordenamiento Territorial	24/8/2026	21/8/2026	\$454,000.00	MUNICIPAL
7	Dirección Proyecto López Mateo	Ruta Cultural López Mateos.	Acercar a la ciudadanía a las diferentes expresiones culturales.	Cultura, Turismo, Movilidad, Promoción económica, Indajo, Delegaciones.	16/1/2026	12/12/2026	\$1,150,000.00	MUNICIPAL
8	Dirección Proyecto López Mateo	Programa continuo de Regulación de Plantas y Pozos.	Realizar seguimiento a la regularización de pozos y plantas de tratamiento.	Infraestructura hidráulica, Agua Potable, Sindicatura, Dirección Jurídica, Secretaría General, Servicios Públicos.	16/1/2026	31/12/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	MUNICIPAL /INICIATIVA PRIV.
9	Dirección Proyecto López Mateo	Proyecto Verde – Diagnóstico de Jardinería.	Identificar espacios en los que se pueden realizar jardinerías y selección de especies.	Servicios Públicos, Parques y Jardines, Ecología, Obras Públicas, Siempre hay chamba, Cercanía	2/3/2026	31/3/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	MUNICIPAL
10	Dirección Proyecto López Mateo	Cortinas Verdes	Identificar espacios en los que se podrían aplicar cortinas verdes.	Servicios Públicos, Parques y Jardines, Ecología, Obras Públicas, Siempre hay chamba, Cercanía.	6/4/2026	31/5/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	MUNICIPAL
11	Dirección Proyecto López Mateo	Coadyuvar con el programa de separación de residuos.	Promover la cultura de separación de residuos al interior de los fraccionamientos de la zona LM.	Ecología, Aseo Público.	12 enero 2026	1/3/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	MUNICIPAL
12	Dirección Proyecto López Mateo	Proyecto Balzamiento y/o Señalética de cruces peatonales.	Contribuir al orden vial y mitigar los conflictos cotidianos	Servicios Públicos.	31/1/2026	1/3/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	MUNICIPAL
13	Dirección Proyecto López Mateo	Gestionar con los propietarios de los puentes peatonales la adaptación y mejoramiento	Promover la accesibilidad universal en los puentes peatonales.	Iniciativa Privada / Municipio.	1/2/2026	12/12/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	INICIATIVA PRIVADA /MUNICIPIO
14	Dirección Proyecto López Mateo	Coadyuvar coordinadamente al cuidado del medio ambiente y el bosque.	Ejecutar agenda conjunta con la Dirección de ecología.	Ecología	1/2/2026	12/12/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	MUNICIPAL
15	Dirección Proyecto López Mateo	Asesoramiento en la Regularización de Condominios (LM)	Dar certeza jurídica a los condominios establecidos para su mejor funcionamiento.	Secretaría General, Dirección Jurídica, Ordenamiento, Participación Social.	1/2/2026	12/12/2026	\$2,000.00	MUNICIPAL
16	Dirección Proyecto López Mateo	Emprendedores LMS	Gestionar espacios en plazas y fraccionamientos.	Dirección Proyecto López Mateo	14/2/2026	19/12/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	MUNICIPAL
17	Dirección Proyecto López Mateo	Proyecto descacharrización, previo al temporal de lluvias.	Contribuir a la prevención y combate contra el mosquito transmisor aedes y Chikungunya se programan descacharrizaciones con Corresponsabilidad Social.	Corresponsabilidad social, Aseo Público, Región Sanitaria XII de la Secretaría de Salud Pública	1/5/2026	1/6/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	ESTATAL /MUNICIPAL
18	Dirección Proyecto López Mateo	Proyecto urbano contra el muerdago y el gusano descortezador.	Contribuir a la salud de los árboles y evitar la propagación.	Ecología, OPD Bosque de la Primavera, SEMADET, Parques y Jardines.	01/09/2026	1/10/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	ESTATAL /MUNICIPAL
19	Dirección Proyecto López Mateo	Difusión permanente y focalizada de los resultados obtenidos en la zona en materia de seguridad.	Mantener a la ciudadanía informada. Generar percepción positiva en tema de seguridad.	Comisaría de la Policía Preventiva de Tlajomulco.	12/01/2026	31/12/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	MUNICIPAL
20	Dirección Proyecto López Mateo	López Mateos Siempre Limpio.	Favorecer la imagen urbana del ingreso sur a la Zona Metropolitana de Guadalajara.	Coordinación General de Servicios Públicos.	12/01/2025	31/12/2025	INDICADOR DE GESTIÓN	MUNICIPAL
21	Dirección Proyecto López Mateo	Gestionar la reubicación de paraderos de autobuses y optimización de baños.	Contribuir a mitigar el congestionamiento vial.	SETRAN, Movilidad Municipal, Obras Públicas y SIOP.	02/02/2026	14/9/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	ESTATAL /MUNICIPAL
22	Dirección Proyecto López Mateo	Campaña digital de autobús.	Generar herramientas a través de material con rutas e información.	López Mateos	14/1/2026	14/12/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	MUNICIPAL
23	Dirección Proyecto López Mateo	Campañas digitales de comunicación focalizada sobre prevención del delito.	Generar herramientas a través de material de prevención del delito.	Comisaría de la Policía Preventiva de Tlajomulco.	1/2/2026	1/6/2026	INDICADOR DE GESTIÓN	MUNICIPAL
24	Dirección Proyecto López Mateo	Conexión de las cámaras de las tiendas de conveniencia al C4 Tlajomulco.	Generar herramientas para la prevención y reacción inmediata en caso de la comisión de un delito.	Comisaría de la Policía Preventiva de Tlajomulco, C5.	1/7/2026	1/6/2027	INDICADOR DE GESTIÓN	INICIATIVA PRIVADA /ESTADO

## F. RESPONSABLES Y ENLACES INSTITUCIONALES

Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Contacto
--------	-------	--------------------	----------

<b>Miguel Ángel Hernández Miranda</b>	Enlace de Planeación	de miranhernan10@gmail.com	3334425871
<b>Sara Berenice Piz Laureano</b>	Enlace de Evaluación	de berenice.piz@gmail.com	3314120002

## G. RECOMENDACIONES PARA LA ARTICULACIÓN OPERATIVA

1. El **Plan Maestro de López Mateos** debe incluir:
  - Diagnóstico local basado en datos del PMDG (agua, movilidad, inseguridad).
  - Proyectos priorizados con indicadores del PMDG.
  - Mecanismos de participación ciudadana (presupuesto participativo, asambleas zonales).
2. La **coordinación interinstitucional** debe usar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del PMDG como herramienta de seguimiento.
3. La **participación ciudadana** debe vincularse con la Red de Bases Comunitarias y el Programa de Presupuesto Participativo ya establecidos en el eje Tlajo Cercano.
4. Los **reportes periódicos de avance** deben alinearse con los indicadores del PMDG, especialmente los de los ejes Dinámico y Cercano.

## H. REFERENCIAS

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. (2025). *Estudio diagnóstico de espacios públicos y áreas verdes en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco*. Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano. <https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/documentos/estudio-espacios-publicos-2025.pdf>

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. (2025). *Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco*. Gaceta Municipal Oficial. <https://tlajomulco.gob.mx/marco-normativo/>

CONAPO. (2023). \*Proyecciones de la Población de los Municipios de México 2020-2030\*. Consejo Nacional de Población. <https://www.gob.mx/conapo/documentos/proyecciones-de-la-poblacion-de-los-municipios-de-mexico-2020-2030>

Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga. (2024). \*Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (PMDG) 2024-2027\*. Gaceta Municipal. <https://tlajomulco.gob.mx/plan-municipal-de-desarrollo-y-gobernanza-2024-2027/>

INEGI. (2020). *Censo de Población y Vivienda 2020 – Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>

JIAPA. (2025). *Informe anual de gestión 2025: Cobertura y calidad del servicio de agua potable en la región Valles*. Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. <https://jiapajalisco.gob.mx/informes-anales/>

Secretaría de Movilidad, Jalisco. (2025). *Reporte anual de aforos vehiculares 2025 en la Zona Metropolitana de Guadalajara*. Gobierno del Estado de Jalisco. <https://movilidad.jalisco.gob.mx/estadisticas-y-reportes>

Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, 22 de enero del 2026

**MTRO. NAHUM FERNANDO HERNANDEZ GALLEGOS**  
**Director General de Políticas Publicas**  
**PRESENTE**

Aunado aun cordial saludo, le remito los documentos de cada una de las Direcciones que integran esta Coordinación General de Proyectos Estratégicos con las correcciones realizadas de acuerdo a sus observaciones, como se enlistan:

- 1.- Dirección Proyecto Cajititlán
- 2.- Dirección de proyecto Chivabarrío
- 3.- Dirección de Proyecto cabecera
- 4.- Dirección de Proyecto López Mateos

Sin otro particular me despido. Y quedo a sus órdenes para aclaraciones y seguimiento.

**ATENTAMENTE**

Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, 10 de febrero del 2026

  
  
**ADRIAN OCTAVIO SALINAS TOSTADO**  
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco  
**COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS**  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

“2025, año de la eliminación de transmisión materno infantil del VIH y Sífilis en Jalisco”

RHPM/mfzr.