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El Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 9, 11, 14 numeral 1 fracción I, 15 numeral 1 
fracción III, 16 numeral 2, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fracción I, 47, 48, 49, 60 numeral 1 fracción I y numeral 7, 61, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, así como en los artículos 36 último párrafo, 75, 76,78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 
lleva a cabo el proceso de Licitación Pública número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025, para la contratación de la Obra 
Pública Multianual a Precio Alzado, denominada: Construcción de Centro Administrativo Tlajomulco (CAT) en zona 
Chapala, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, cuya realización requiere disponibilidad presupuestal de 
dos o más años subsecuentes, bajo las siguientes: 
 

1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1 1.1 DEFINICIONES. 

 
Para los efectos de las presentes Bases de Licitación, incluyendo todos sus anexos que forman parte integrante de 
las mismas, todas las palabras que se escriban con la letra inicial en mayúscula o en letras mayúsculas, tendrán el 
significado que se les atribuye en el presente apartado de las bases de licitación, salvo que expresamente se indique 
lo contrario de manera específica en cualquier parte de las bases de licitación. Dichas palabras que se escriban con 
la letra inicial en mayúscula o en letras mayúsculas podrán usarse en singular o plural y en cualquier género, según 
lo requiera el sentido de la frase de que se trate. 

 
Esta licitación se apegará estrictamente a los procedimientos establecidos en estas bases y en la convocatoria. Para 
los efectos de cualquier definición o procedimiento no contemplado en las presentes bases de licitación, se tomará 
lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” el día 30 de enero de 2018 y en el Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco 
y sus Municipios, emitido por Acuerdo del Ejecutivo el día 28 de noviembre de 2018 y publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco” el día 29 de noviembre de 2018. 

 
Para la aplicación, interpretación y efectos de esta Licitación, se aplicarán las definiciones establecidas en el ANEXO 
1 GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

1.2 OBJETO DE LA LICITACIÓN. 
 

El otorgamiento y formalización del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO para la 
realización de la obra pública: Construcción de Centro Administrativo Tlajomulco (CAT) en zona Chapala, en el 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
 

1.3 OBJETIVO DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 

 
Las presentes Bases tienen por objeto regular los conceptos, requisitos, procedimientos, obligaciones y lineamientos 
que deberán ser observados tanto por los Licitantes como por la Convocante, en el presente procedimiento de 
contratación para la adjudicación del Contrato respectivo para la ejecución de los trabajos de Construcción de 
Centro Administrativo Tlajomulco (CAT) en zona Chapala, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
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1.4  DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 

El gobierno municipal de Tlajomulco ha determinado dentro de sus proyectos estratégicos la contratación y 
ejecución de los trabajos relativos a la Construcción de Centro Administrativo Tlajomulco (CAT) en zona Chapala, 
en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.  
 
El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, enfrenta constantes desafíos en la prestación eficiente de servicios públicos, 
particularmente en materia de atención ciudadana y gestión administrativa. El crecimiento poblacional y la demanda 
creciente de trámites y servicios han evidenciado la necesidad de modernizar la infraestructura institucional para 
garantizar accesibilidad, eficiencia y calidad en la atención a la ciudadanía. 
 
La construcción del Centro Administrativo no solo responderá a la creciente demanda de servicios en una de las 
zonas de mayor dinámica poblacional del municipio, sino que incorporará criterios de sostenibilidad ambiental y 
accesibilidad universal en su diseño constructivo. Al optimizar la movilidad de los usuarios y reducir desplazamientos 
innecesarios hacia el centro urbano, contribuirá significativamente a la descongestión vial y a la disminución de 
emisiones contaminantes, alineándose con la política municipal de combate al cambio climático. 
 
La ejecución de este nuevo edificio se alinea con los objetivos estratégicos de transformación digital y mejora de 
servicios públicos establecidos tanto en el Plan Municipal de Desarrollo como en agendas nacionales de 
modernización administrativa. A través de su construcción, se busca consolidar un referente en infraestructura 
pública contemporánea, que combine innovación tecnológica, diseño accesible y sostenibilidad operativa, 
demostrando el compromiso del municipio con una gestión pública eficaz y centrada en las necesidades de la 
población. 
 
La construcción del Edificio para el Centro Administrativo Tlajomulco (CAT) Chapala tiene como objetivo principal 
materializar una infraestructura pública integral que optimice la gestión administrativa, fortalezca la atención 
ciudadana y promueva la innovación gubernamental en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Ante el 
acelerado crecimiento demográfico y la fragmentación de servicios municipales en la zona, la carencia de un espacio 
unificado ha generado ineficiencias operativas, saturación en trámites y limitaciones en la accesibilidad para la 
población. Este proyecto busca transformar dicha realidad mediante la creación de un equipamiento estratégico que 
funcione como núcleo de modernización, centralizando servicios, digitalizando procesos y garantizando atención de 
calidad bajo principios de transparencia y proximidad. 
 
Desde una perspectiva urbano-social, el CAT Chapala será un catalizador de inclusión que priorizará la experiencia 
ciudadana mediante diseño universal, señalización intuitiva y distribución espacial eficiente. Su arquitectura 
garantizará accesibilidad para personas con discapacidad, adultos mayores y grupos vulnerables, integrando áreas 
especializadas como ventanillas únicas, módulos de orientación, salas de espera ergonómicas y espacios para 
resolución expedita de trámites. Además, incorporará tecnología de punta (sistemas de fila virtual, autoservicios 
digitales y plataformas en línea) para reducir tiempos de espera y descentralizar la demanda del centro histórico, 
aliviando la movilidad en el corredor Chapala. 
 
En el ámbito de sostenibilidad, el proyecto implementará criterios de construcción verde mediante sistemas de 
eficiencia energética (paneles solares, iluminación LED), gestión hídrica (captación pluvial para usos no potables) y 
materiales de bajo impacto ambiental.  
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Económicamente, el edificio generará ahorros sustanciales al racionalizar recursos operativos, reducir costos de 
mantenimiento multicentro y minimizar pérdidas por ineficiencias. Potenciará el desarrollo local al crear empleos 
especializados durante su construcción y operación, mientras su ubicación estratégica revitalizará el entorno urbano 
mediante sinergias con comercios y servicios adyacentes. Su gestión estará regida por un modelo de gobernanza 
colaborativa que involucrará a ciudadanos, funcionarios y órganos de control, asegurando transparencia en 
licitaciones y rendición de cuentas. 
 

1.4.1 LOCALIZACIÓN Y CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR. 

 
Los trabajos relativos a la Licitación Pública No. DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 con el objeto de Construcción de Centro 
Administrativo Tlajomulco (CAT) en zona Chapala, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en específico 
se identifica dentro del Anexo 2 “Proyecto de Intervención” de las presentes Bases de Licitación y en la siguiente 
imagen: 
 

 
 
 

El terreno se localiza en las coordenadas UTM Zona 13 Q, 681,866.20 m E, 2,263,913.20 m N (Datum WGS84), con 
acceso principal por Carretera Guadalajara-Chapala km 19+650, casi en frente del Restaurante Campestre los Tres 
Potrillos en la Zona de Chapala. 
 
El predio presenta una topografía con una superficie nivelada, ideal para el desarrollo de infraestructura pública de 
alta complejidad. Actualmente, el área se encuentra parcialmente urbanizada, permitiendo una integración óptima 
con el tejido urbano existente y minimizando impactos en el flujo vehicular circundante.  
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El terreno cuenta con disponibilidad inmediata de servicios básicos como lo son servicio de agua, drenaje, red 
eléctrica de media tensión a <100 m, se ubica contiguo a un poste policial (C5) para reforzar la seguridad e 
infraestructura de telecomunicaciones con fibra óptica operativa.  
 
El contexto urbano inmediato está conformado por zonas industriales-comerciales que generan alto flujo vehicular 
que será fundamental para el diseño de accesos y circulaciones. 
 
La Infraestructura a Intervenir es aquella que se identifica en los documentos que se adjuntan a las presentes Bases 
de Licitación como ANEXO 2 PROYECTO DE INTERVENCIÓN, ANEXO 3 “TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO”, 
ANEXO 4 “ESPECIFICACIONES GENERALES” y ANEXO 5 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR”. En los cuales se 
detalla, entre otros: 

 

● Ubicación específica del predio donde se ejecutará el proyecto materia de la presente Licitación Pública; 

● Identificación de zonas de intervención;  

● Requerimientos mínimos a considerar para la ejecución de los trabajos;  

● Programa arquitectónico a cubrir y/o considerar;  

● Anteproyecto propuesto por la Convocante; y 

● Actividades de obra mínimas a ejecutar para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. 

 
Con el objetivo de conocer las condiciones específicas del predio donde se desarrollará la Infraestructura a Intervenir 
se prevé la realización de la Visita de Obra, conforme a lo señalado en el punto 3.7.1 de las presentes Bases de 
Licitación, así como las revisiones y/o visitas que cada Licitante considere necesarias a fin de preparar debidamente 
su Propuesta. 

 

La descripción, características y especificaciones técnicas a considerar para la ejecución de los trabajos se detallan 
en el ANEXO 3 “TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO” y en el ANEXO 4 “ESPECIFICACIONES GENERALES”. Las Etapas 
del Contrato y los alcances de los trabajos se definen en el ANEXO 5 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR” de 
las presentes Bases de Licitación. 

 

1.5 CONTRATO A PRECIO ALZADO. 
 

Considerando las características, magnitud y complejidad de los trabajos, se realizará el Contrato de la obra con la 
modalidad de precio alzado. 

 

Para efecto de gestión y medición del estado físico tanto de la Infraestructura a Intervenir como de la Infraestructura 
Intervenida, los trabajos se dividirán en: 

 

i. Partidas específicas de trabajo, tales como: proyecto ejecutivo, preliminares, terracerías, cimentación, 
estructura, albañilerías, instalaciones sanitarias, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, 
instalaciones especiales, red contra incendio, voz y datos, telecomunicaciones, CCTV, alarmas, herrerías, 
ventanerías y cancelerías, carpinterías, acabados, muebles de baño, mobiliario fijo, aire acondicionado, 
obras exteriores, fachadas, etc. 
 

ii. Actividades principales de obra, en cuyo caso la responsabilidad del Contratista subsistirá hasta la total 
terminación de los trabajos. 
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Se deberá entender como actividad principal de obra, el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente 
en un periodo y por un monto establecido por el Licitante en su proposición, en congruencia con las Bases de 
Licitación y conforme a las Especificaciones Generales proporcionados por el Municipio, con el fin de que la 
Infraestructura a Intervenir sea realizada en concordancia con la normatividad aplicable vigente y de acuerdo con 
los requerimientos establecidos por el Municipio en las presentes Bases de Licitación. 

 
Las actividades por desarrollar en el Contrato, en todos los casos, deberán referirse a acciones generales, debiendo 
ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el 
programa general de ejecución de los trabajos, principalmente en lo que se refiere a la duración, holguras y plazo 
de inicio y término de cada actividad. 

 
Para la medición y reconocimiento de avance de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, 
cédulas de avances y el programa general de ejecución de los trabajos, los que deben ser congruentes y 
complementarios entre sí. 

 
La red de actividades es la representación gráfica del proceso constructivo que seguirá el contratista para realizar 
los trabajos, en la que se deberán contemplar las actividades a realizar, indicando su duración y secuencia de 
ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las que le proceden, a efecto 
de calcular las fechas de inicio y terminación y las holguras de cada una de ellas. 

 
La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o matriz en la que el contratista muestra todas las 
actividades que le representan un costo. En dicha cédula, el contratista deberá definir las cantidades y el importe de 
trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance físico y financiero que tendrán los mismos. 

 
En el Programa General de Ejecución de los Trabajos, el Contratista deberá desglosar las actividades principales de 
obra a realizar y representar en forma gráfica, mediante diagrama de barras, la fecha de inicio y terminación y 
duración de cada actividad en los que se realizará la obra. 

 

Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra podrán desglosarse en 
subactividades, las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados 
en las cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron de base para adjudicar el Contrato respectivo. 

 
El desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y 
financieros de los trabajos establecidos en estas Bases de Licitación, conforme a los programas de ejecución, 
utilización y suministros; esto con el fin de detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución. 

 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o el plazo de los 
trabajos pactados en el Contrato, se podrá realizar una revisión a la red de actividades para estructurar las medidas 
correctivas que permitan el cumplimiento del Contrato. 

 
Para efectos de medición de los trabajos contratados, el Municipio reprogramará las actividades principales de la 
obra, a efecto de compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el programa general de ejecución 
de los trabajos original de la obra, por las no incluidas en dicho programa, pero si ejecutadas, sin que esto implique 
la modificación al monto o plazo originalmente pactados. 

 
Para tal efecto, será necesario que tal situación se pacte en un convenio que se levante en los términos de lo 
dispuesto en las fracciones I, II, III y IV del artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, en el que se reprogramen las actividades, sin que se modifiquen el monto y el plazo, en el que se 
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consignen los motivos fundados para realizarlos, señalando expresamente que no se formula dicho convenio para 
cubrir incumplimientos del Contratista. 

 
Cuando los trabajos ejecutados no correspondan a los alcances, la cantidad o los volúmenes requeridos en las Bases 
de Licitación, en las especificaciones del Contrato o en la Propuesta del Contratista adjudicado, el Municipio realizará 
descuentos o deductivas al monto inicialmente convenido en el Contrato original, salvo que, a la conclusión de los 
trabajos contratados, se acredite por el Municipio y el Contratista que, atendiendo a las características, complejidad 
y magnitud de los trabajos, así como a las Bases de Licitación, se alcanzaron los objetivos y finalidad de las obras 
contratadas. 

 
Con el fin de que el Contratista cumpla con lo estipulado en el Contrato, el Municipio establecerá, en el Contrato y 
sus anexos, mecanismos necesarios para vigilar, controlar y supervisar la realización de los trabajos, principalmente 
en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes: 

 

1. La calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente. 

2. Especificaciones generales y/o particulares de construcción de acuerdo con las normas de la SICT y del IMT, así 
como a las establecidas en estas Bases de Licitación. 

3. Programa General de Ejecución de los Trabajos. 

4. Programas de utilización de mano de obra, de maquinaria, y de suministro de materiales y equipo de instalación 
permanente. 

5. Relación de equipos de construcción. 

6. Listado de insumos. 

7. Procedimiento constructivo. 

8. Parámetros de cumplimiento para la Etapa de Mantenimiento. 

9. Planeación integral propuesto por el Licitante Ganador (entregado en su Propuesta Técnica). 

10. Presupuesto de Obra. 

11. Bitácora de obra. 
 

1.6 ALCANCES DEL CONTRATO 
 

Los alcances del Contrato objeto de la presente licitación se detallan en el ANEXO 5 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS A 
EJECUTAR” en el cual se establecen, de manera enunciativa más no limitativa, los requerimientos y criterios técnicos, 
así como las actividades mínimas, a los que se deberá sujetar el Contratista para ejecutar los trabajos, de manera 
que el Municipio a su vez pueda prestar el servicio público correspondiente y cumplir con sus objetivos. 
 
Adicionalmente el Licitante para la preparación de su Proposición deberá de considerar lo estipulado en el ANEXO 5 
“ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR” en donde se definen los indicadores que se deberán cumplir para los 
trabajos de la Etapa de Mantenimiento. 
 
 

1.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 

 
La ejecución de la Obra Pública denominada: Construcción de Centro Administrativo Tlajomulco (CAT) en zona 
Chapala, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se realizará mediante la modalidad de Obra Pública 
Multianual. 
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La Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura será ejecutada bajo costo y riesgo del Contratista, 
considerando que el Periodo de Pagos Multianuales comienza a partir del inicio de la Etapa de Mantenimiento, y 
hasta 20 días naturales previos a la conclusión del Contrato mediante Pagos Mensuales. 

 

El Periodo de Pagos Multianuales de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, será de forma mensual 
ininterrumpida a partir del inicio de la Etapa de Mantenimiento y hasta 20 días naturales previos al fin de la vigencia 
del Contrato, de acuerdo con la obra estimada y en los Certificados de Avance, conforme a lo señalado en el ANEXO 
7 “ESTIMACIONES Y PAGOS”. No obstante, el Municipio realizará un pago por concepto de Anticipo en el ejercicio 
2025, por un importe equivalente al 20% del monto de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura (sin 
considerar el importe por supervisión ni los costos por la implementación del esquema de Obra Pública Multianual), 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, el cual tendrá un efecto de reducción del componente de carga financiera 
en la ejecución de los trabajos de la Obra Pública Multianual. 

 
Es responsabilidad del Contratista realizar todas las actividades necesarias para obtener los recursos ya sea vía 
Fondeo Institucional (agencia(s), institución(es) financiera(s) y/o bancos) y/o Capital de Riesgo, dentro del periodo 
de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, para la correcta ejecución de los trabajos contratados, 
para lo cual el Municipio coadyuvará en forma expedita para aquellos documentos o autorizaciones solicitados por 
el Contratista, en los que tenga que intervenir, por lo que la falta de recursos por parte del Contratista no será 
causal de ajuste al Programa General de la Ejecución de los Trabajos. 

 
De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior si el Contratista opta por incluir recursos vía Fondeo Institucional 
(agencia(s), institución(es) financiera(s) y/o bancos) para la ejecución de los trabajos, y existiera demora en la 
obtención de estos, este deberá hacer uso del Capital de Riesgo necesario a fin de cumplir con en el Programa 
General de Ejecución de los Trabajos. 

 
El Contratista deberá considerar, desde la formulación de su Propuesta (al momento del llenado del MODELO OBRA 
PÚBLICA MULTIANUAL), recursos con origen en su propio capital (Capital de Riesgo) un mínimo de 20% del monto 
total de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado. El no cumplir con esta condición en su Propuesta será causa de desechamiento de la misma. 

 
Los trabajos a ejecutarse durante la Etapa de Mantenimiento serán pagados conforme a lo establecido en el ANEXO 
6 “MECANISMO DE PAGOS” y el ANEXO 7 “ESTIMACIONES Y PAGOS”. 
 

1.8 REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo 
del Contratista. Por lo tanto, el Contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para 
el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos, 
Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras la explotación 
de bancos de materiales, disposición de material sobrante de las excavaciones, explotación de zonas de préstamo y 
de disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación 
temporal o definitiva de cauces, etc. 
 

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de 
ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se 
desarrollan. 
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El Licitante dentro de los respectivos Análisis de Costos, deberá considerar los costos que se deriven de la gestión 
para el trámite y la obtención de los permisos, incluido el cumplimiento de los requerimientos de los actos 
administrativos impuestos por la respectiva autoridad ambiental, al igual que las obras y actividades requeridas para 
la adecuación y conformación de las zonas de depósito de sobrantes. 

 
El Contratista tendrá la obligación de planear y mantener los frentes de trabajo necesarios para cumplir con los 
plazos establecidos en las presentes Bases de Licitación tanto para la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura como la Etapa de Mantenimiento, procurando en todo momento mantener la conectividad y flujos 
vehiculares adecuados, así como cumplir con los requerimientos del ANEXO 3 “TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PROYECTO”, del ANEXO 4 “ESPECIFICACIONES GENERALES” y ANEXO 5 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR” 
durante toda la vigencia del Contrato. 

 
EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
La realización de los trabajos será en tres etapas: 

 

 
 

 

1. Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. 

2. Etapa de Mantenimiento. 

3. Etapa de Devolución. 
 

El detalle de cada etapa se describe en el ANEXO 5 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR”.  

El inicio de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura deberá ser en la fecha establecida en el Contrato, 
y la terminación de dicha etapa no deberá ser posterior a 153 días naturales posteriores a su inicio.  
 
La realización de la obra deberá apegarse a los programas y metodología autorizados por la Residencia de Obra, al 
ANEXO 3 “TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO”, al ANEXO 4 “ESPECIFICACIONES GENERALES” y al ANEXO 5 
“ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR”, entregados en las Bases de Licitación. 
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Por tratarse de un Contrato a precio alzado, en los programas, en la red de actividades, en la cédula de avances y en 
el presupuesto, correspondientes a la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y a la Etapa de 
Mantenimiento, se deberán indicar las actividades y en su caso, las subactividades en que se dividirán los mismos.  
 

1.9 AUTORIZACIÓN PARA EL MUNICIPIO. 
 

El Municipio cuenta con el presupuesto destinado al pago de Anticipo para el ejercicio fiscal 2025 y se compromete 
a incluir lo correspondiente dentro de su presupuesto anual de los años futuros. 

 
2 INSTRUCCIONES GENERALES A LOS LICITANTES 

 
Los Licitantes deberán observar el cumplimiento de todas y cada una de las instrucciones, plazos, contenido de 
formatos, condiciones y especificaciones que figuran en las Bases de Licitación, anexos y apéndices. Si se omite parte 
de la información solicitada, es entregada extemporáneamente o se presenta una Propuesta que no se ajuste en 
todos y cada uno de sus aspectos a los documentos requeridos, esta será desechada, ya que bajo ningún motivo 
podrán ser negociadas las condiciones establecidas, sin embargo, se aceptará la presentación de la documentación 
en los formatos que al efecto el Licitante desee elaborar, siempre y cuando éstos contengan, toda la información 
requerida, salvo aquellos documentos que expresamente se manifieste deban de ser presentados en los formatos 
proporcionados por la Convocante en las presentes Bases de Licitación. 
 

2.1 ANTICIPO 
 

Para esta licitación se otorgará, por concepto de Anticipo, el 20% del importe de la Etapa de Proyecto y Construcción 
de Infraestructura (sin considerar el importe por supervisión ni los costos por la implementación del esquema de 
Obra Pública Multianual), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El Licitante que sea adjudicado con el Contrato 
deberá presentar una fianza para garantizar el monto del anticipo, en los plazos y términos establecidos en las 
presentes Bases de Licitación. En caso de asociación en participación, la fianza debe amparar a quienes formen parte 
de esta. Las fianzas referidas en la presente Licitación deberán ser a favor del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 
 
No se proporcionarán materiales por parte del Municipio. 
 

2.2 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 
 

El licitante deberá considerar dentro de su presupuesto el cinco al millar para la prestación de los servicios de 
vigilancia, inspección y control de las obras públicas y servicios, aplicable sobre el importe de cada una de las 
estimaciones de los trabajos correspondientes, el Municipio tendrá la obligación de señalar las retenciones en cada 
una de las estimaciones correspondientes, lo anterior con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 

2.3 SUPERVISIÓN. 
 

El Licitante deberá considerar dentro de su Propuesta el 5% sobre el importe de obra de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura. 
 
Para efecto de lo anterior, los Términos de Referencia de Supervisión le serán proporcionados al Licitante Ganador, 
por conducto de la Dirección de Obras Públicas. El importe propuesto para dicha supervisión será reflejado por el 
Licitante en el Anexo 8 “MODELO OBRA PÚBLICA MULTIANUAL”. 
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El pago por concepto de supervisión externa se realizará de forma mensual conforme al programa financiero de 
erogaciones, guardado la proporcionalidad del porcentaje destinado para supervisión con respecto del monto de 
trabajos ejecutados en el mes del que se trate. 
 

2.4 PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. 
 

La persona física o moral de nacionalidad mexicana y con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco en participación 
individual o de manera conjunta, que reúnan los requisitos siguientes: 

 

a) Que se encuentren registrados y vigentes en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas. 
 

b) Que cumplan con todos y cada uno de los requisitos solicitados en la Convocatoria de Licitación. 
 

c) Que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos y revisión previa establecidos en la convocatoria a esta 
licitación, acreditando lo anterior mediante la constancia de inscripción a la Licitación Pública. 

 

d) Que no se encuentre en los supuestos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y/o del artículo 88 de su Reglamento. 

 

2.5 PARTICIPACIÓN DE FORMA CONJUNTA DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y al artículo 87 de su Reglamento, por la magnitud de la obra y por las diferentes especialidades que involucra, las 
personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que así lo acuerden podrán agruparse, para lo cual debió 
haberse manifestado y presentado la documentación que así lo acredita como parte del cumplimiento de los 
requisitos de inscripción a la licitación establecidos en la convocatoria a la misma. 

 
Lo anterior con el propósito de presentar conjuntamente una sola Propuesta y actuar como un solo Licitante en esta 
Licitación, sin la necesidad de constituir una nueva sociedad, para lo cual en el Contrato de asociación en 
participación se deberá establecer con precisión y a satisfacción del Municipio, las partes que cada uno de sus 
integrantes se obligará a cumplir, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de tales obligaciones. 

 

Los interesados que decidan asociarse para presentar una Proposición deberán observar lo siguiente: 
 

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés 
en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación; 

 

II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el Contrato 
de asociación en participación, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 

 

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los 
datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, 
sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en estas; 

 

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los 

datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; 
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c. Designación de un representante común, mediante poder notariado en el cual se le otorguen facultades 
suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitación pública y los derechos y obligaciones 
derivados de este; 

 

d. Descripción de las partes objeto del Contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como 
la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; 

 
y e. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea 
en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del 
Contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; 

 

III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la asociación deberá señalar 
que la Proposición se presenta en forma conjunta. El Contrato a que hace referencia la fracción II de este apartado 
2.5 se presentará con la Proposición y, en caso de que a los Licitantes que la hubieren presentado se les adjudique 
el Contrato, dicho Contrato de asociación en participación deberá pasarse ante fedatario público formará parte de 
este como uno de sus anexos; 

 

IV. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podrán considerar en conjunto las 
correspondientes a cada una de las personas integrantes de la asociación, tomando en cuenta si la obligación que 
asumirán es mancomunada o solidaria; 
 

V. La Propuesta deberá ser firmada por el representante común, que para ese efecto haya sido designado por los 
integrantes. 

 

VI. Todos y cada uno de los integrantes de la asociación en participación, deberán firmar el documento que se 
incluye en su Propuesta como “CARTA COMPROMISO”, caso contrario será motivo de desechamiento de la 
Proposición. 

 

VII. Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que participen como un Licitante serán responsable 
de que su Propuesta cumpla con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las Bases de Licitación y sus anexos. 
Asimismo, una vez que la Propuesta haya sido presentada, no podrán efectuarse modificaciones en la composición 
de la asociación en participación. 

 

VIII. Ninguna persona física o mora, que participe como parte de una asociación en participación, en el mismo 
procedimiento de contratación podrá: 

 

● Formar parte de otra asociación en participación o participar de forma individual, tener interés o 
participación accionaria o de cualquier otra índole en las empresas o miembros de que se encuentren 
participando en la Licitación. 

 

● Estar vinculados con otros Licitantes por medio de algún accionista o socio o asociado común. 
 
 

IX. Las demás consideraciones que la Convocante estime necesarias de acuerdo con las particularidades del 
procedimiento de contratación. Las personas que se integren en una asociación en participación y se les hubiere 
adjudicado el Contrato podrán constituirse en una nueva sociedad, en cuyo caso esta solo podrá estar ser integrada 
por las partes que originalmente constituyeron aquella.  
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2.6 PERSONAS QUE NO PODRÁN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. 
 

No podrán participar en la Licitación todas aquellas personas físicas o morales que de manera individual o en 
conjunto, se encuentren bajo alguno de los supuestos de impedimento señalados en el artículo 48 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo con lo siguiente: 
 

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga 
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o 
las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración 
del procedimiento de contratación de que se trate; 

 

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas 
personas formen parte; 

 

III. Aquellos contratistas que estén inhabilitados por cualquier causa prevista en la Ley; 

 

IV. Aquéllas que hayan sido declaradas en quiebra, concurso mercantil o alguna figura análoga; 

 

V. Los Licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre 
sí por algún socio o asociado común, representante legal o apoderado; 

 

VI. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se 
encuentren realizando trabajos de dirección, coordinación y control de obra, preparación de especificaciones de 
construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la 
preparación de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren 
o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación; 

 

VII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser 
contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para 
resolver discrepancias derivadas de los Contratos en los que dichas personas o empresas sean partes; 

 

VIII. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus 
familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; 
 

IX. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de 
contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador 
del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de 
que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación; y 

 

X. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. 

 
En el caso de la fracción V, se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el 
mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas 
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o modificaciones de dos o más empresas Licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que 
le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales. 
 
Asimismo, no podrán participar en la licitación aquellas personas físicas o morales que de manera individual o en 
conjunto, se encuentren bajo alguno de los supuestos de impedimento señalados en el artículo 88 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo con lo siguiente: 

 

I. Titulares y suplentes que integren el Comité Mixto de Obra Pública así como los testigos sociales que intervengan 
en los procedimientos de contratación, que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de 
las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios 
o sociedades de las que el representante anteriormente mencionado o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte durante los tres años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se 
trate; y 
 

II. Aquellas personas físicas o morales que, por causas imputables a ellos mismos, el Municipio o el ente público 
convocante les hubiere rescindido administrativamente un Contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia 
dependencia o entidad pública convocante durante un año calendario a partir de la notificación de la rescisión. 

 
 

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN 
 

Las Bases de Licitación y sus anexos, así como toda la documentación que se genere motivo del procedimiento de 
Licitación Pública, estarán a disposición para consulta y adquisición en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, 
segundo piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la calle Higuera número 70, colonia Centro, C.P. 
45640, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en un horario de las 09:00 a las 15:00 horas en días hábiles. 

 

3.1 RESPONSABLES DE LA LICITACIÓN. 
 

Será el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, por conducto de la Dirección de Obras Públicas. 
 

3.2 DOMICILIO DE LA CONVOCANTE. 
 

Para todos los efectos de la Licitación, el domicilio del Municipio será el siguiente: en las oficinas de la Dirección de 
Obras Públicas, segundo piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la calle Higuera número 70, colonia 
Centro, C.P. 45640, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
 

3.3 IDIOMA. 
 

Todos los documentos relacionados con la presente Licitación deberán presentarse en idioma español y será este el 
idioma oficial de comunicación, tanto oral como escrita, incluidas las preguntas y solicitudes de aclaraciones que 
realicen los Licitantes con respecto al contenido y alcance de las Bases de Licitación, Anexos y Apéndices. Asimismo, 
el Municipio responderá en el mismo idioma a cualquier pregunta realizada por los Licitantes. 
 

3.4 MONEDA DE LA PROPUESTA 
 

El Municipio sólo aceptará aquellas Propuestas que se presenten en pesos mexicanos. 
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En el supuesto de cualquier discrepancia en el contenido de las Propuestas, los Licitantes se someterán a la siguiente 
regla: entre las cantidades escritas en letra y las cantidades escritas en número prevalecerán las cantidades escritas 
en letra. 
 

3.5 MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN. 

 
De acuerdo con el artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Municipio podrá 
modificar plazos y términos de la convocatoria cuando menos siete días hábiles antes de la fecha del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en el portal de internet del 
Municipio, o bien a través del correo electrónico proporcionado por los Licitantes de conformidad con el artículo 86 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
La Convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones de la Convocatoria y Bases de Licitación, a la junta 
de aclaraciones deberá asistir el personal de la Dirección de Proyectos de Obra Pública y de la Dirección de 
Construcción de Obra Pública. 

 
Cuando en la junta de aclaraciones se acuerde hacer modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la 
sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, cualquier modificación a la convocatoria 
de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y 
deberá ser considerada por los Licitantes en la elaboración de sus Propuestas. 

 

3.6 CONDICIONES QUE NO PODRÁN SER NEGOCIADAS. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 61, numerales 5 y 10 fracción V de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación y en las Proposiciones 
de los Licitantes puede dispensarse o negociarse, salvo las acordadas en la junta de aclaraciones. 
 

3.7 CALENDARIO DE EVENTOS. 
 

Los eventos del presente procedimiento de contratación se llevarán a cabo de acuerdo con el siguiente calendario: 
 

EVENTO FECHA 

Publicación de convocatoria 21/05/2025 

Fecha límite para adquirir bases 17/06/2025 14:00 horas. 

Visita al sitio de la obra 26/05/2025 12:00 horas. 

Junta de aclaraciones 02/06/2025 13:30 horas. 

Presentación y apertura de proposiciones 23/06/2025 10:00 horas. 

Pronunciamiento de fallo 27/06/2025 15:15 horas. 

Plazo de ejecución 760 días naturales. 

Fechas estimadas de inicio y término Inicio: 02/07/2025 Término: 31/07/2027 

 

 
3.7.1 VISITA FÍSICA. 

 
De acuerdo con el artículo 61 numerales 3 y 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en 
el artículo 81 de su Reglamento, el Municipio organizará una visita al sitio de ejecución de la obra con el objeto que 
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los Licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de 
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, con el fin de que los Licitantes analicen los  trabajos  
establecidos en la presente Convocatoria y en las Bases de Licitación. 

 
Se llevará a cabo una visita al sitio de los trabajos, en el día y horario establecidos en el punto 3.7 de estas Bases de 
Licitación, para lo cual el sitio de reunión será en la oficina de la Dirección de Obras Públicas, segundo piso, del 
Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la calle Higuera número 70, colonia Centro, C.P. 45640, en el Municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 
Los Licitantes deberán incluir en sus Proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y 
características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato 
por este motivo. 

 
Los costos y riesgos de la visita al sitio de ejecución de la obra serán asumidos por cada Licitante que asista. 

 
Al final de la visita al sitio de ejecución de los trabajos, el Municipio preparará una minuta para hacer constar el 
nombre de los Licitantes y de sus respectivos representantes que asistieron a la misma, así como el nombre de los 
servidores públicos que formaron parte de dicho evento. La minuta que se levante con motivo de dicha visita deberá 
ser firmada por los servidores públicos del Municipio que asistan a la misma, así como por cada uno de los 
representantes de los Licitantes que se encuentren presentes. El Municipio entregará una copia simple de la minuta 
a los Licitantes que asistieron a la visita. 

 
Aquellos Licitantes que no hubieren asistido a la visita mencionada en el párrafo que antecede podrán solicitar a el 
Municipio a través de la Dirección de Contratación de Obra Pública, una copia simple de la minuta en comento o 
bien descargarla de la liga siguiente: https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas (en el número del 
procedimiento de contratación correspondiente). 

 
La visita física a que se hace referencia en el presente numeral es optativa para los Licitantes, por lo que su 
inasistencia a la misma no será motivo de descalificación. No obstante, lo anterior, se recomienda la asistencia de 
los Licitantes para que puedan constatar el alcance de las obras de infraestructura y de las obras inducidas que 
deberán realizar. 

 
El Municipio podrá emitir, a solicitud de los Licitantes, en el plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, un oficio 
mediante el cual se le otorgue al Licitante que lo solicite, un permiso para realizar visitas posteriores y realizar los 
estudios, pruebas o análisis necesarios, a fin de que los Licitantes puedan obtener la información que consideren 
pertinente para la elaboración de sus Proposiciones. 
 
Para dichas visitas posteriores, los Licitantes deberán presentar una solicitud a la Convocante describiendo la 
naturaleza de las visitas y los estudios, pruebas o análisis que pretende llevar a cabo, sus alcances, y los días en que 
los ejecutaría. 

 
Cualquier gasto derivado de dichas visitas, de los estudios, pruebas o análisis que se realicen será asumido por los 
Licitantes y será de su exclusiva responsabilidad. Los Licitantes deberán dejar el sitio en las mismas condiciones en 
que se encontraba antes de dichas visitas en un plazo máximo de 6 horas posteriores a su visita, en caso contrario, 
será de aplicación la responsabilidad por daños a las vías de comunicación en términos del artículo 44 de la Ley de 
Vías Generales de Comunicación. 
 
 
 

https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas
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3.7.2 JUNTA DE ACLARACIONES. 
 

Conforme a los artículos 61 numeral 4; y 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en los 
artículos 82 y 84 de su Reglamento, se llevará a cabo una primera Junta de Aclaraciones, en el día y horario 
establecidos en el punto 3.7 de estas Bases de Licitación, en la oficina de la Dirección de Obras Públicas, segundo 
piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la calle Higuera número 70, colonia Centro, C.P. 45640, en el 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 
El acto será presidido por el servidor público designado por el Municipio y será asistido por personal de la Dirección 
de Proyectos de Obra Pública y de la Dirección de Construcción de Obra Pública, con el fin de que se resuelvan en 
forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los Licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la 
Convocatoria y en las Bases de Licitación. 

 

Al concluir el acto, se levantará un acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los 
interesados y las respuestas del Municipio. En caso de requerirse, el Municipio podrá convocar a celebrar juntas 
ulteriores, mismas que deberán realizarse cuando menos 10 días hábiles previos al acto de presentación y apertura 
de proposiciones. En la última acta se indicará expresamente la circunstancia de que ya no se convocará a diversa 
Junta de Aclaraciones. 

 
Para una mejor conducción de la junta de aclaraciones y a efecto de que el Municipio esté en posibilidad de dar 
respuesta a las preguntas y solicitudes de aclaraciones realizadas con relación al contenido de la Convocatoria y de 
las Bases de Licitación, los Licitantes deberán enviar las solicitudes de aclaración señaladas en el párrafo anterior vía 
correo electrónico a la cuenta licitaciondeobra@tlajomulco.gob.mx, escaneado en formato pdf y en formato 
editable, 24 horas previas a la fecha establecida para la junta. Dichas solicitudes deberán ser enviadas desde la 
cuenta de correo electrónico que el interesado haya señalado en su Registro Estatal Único de Proveedores y 
Contratistas (RUPC), caso contrario no serán contestadas por la convocante y se tendrán por no presentadas. 
 
Las solicitudes de aclaración que se presenten en el momento de la celebración de la Junta de Aclaraciones se harán 
por escrito, sin perjuicio de que pueda ampliarse su explicación oralmente. 
 
Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los Licitantes y las que se presenten con antelación al 
desarrollo de la sesión, deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos 
contenidos en la convocatoria a la Licitación Pública. 

 
Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o 
aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán 
ser desechadas por la Convocante. 

 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la junta de aclaraciones, o bien, después del 
plazo previsto para su envío no serán contestadas por el Municipio por resultar extemporáneas y se tendrán por no 
presentadas. 

 
La asistencia al acto de la junta de aclaraciones es optativa para los Licitantes, sin embargo, los acuerdos tomados 
en la misma por el Municipio y los Licitantes que asistan se deberán tomar en cuenta para la elaboración de sus 
Propuestas y formarán parte integrante de las mismas, se entregará copia del acta a cada uno de los participantes 
que hayan asistido a dicha junta. 
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La inasistencia de alguno de los participantes a la junta de aclaraciones será bajo su estricta responsabilidad. Los 
Licitantes que no asistan a la junta de aclaraciones podrán pasar a las oficinas de la Dirección de Contratación de 
Obra Pública, de lunes a viernes en un horario de las 10:00 a 14:00 horas, por una copia simple del acta en comento 
o bien descargarla de la liga siguiente: https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas (en el número 
del procedimiento de contratación correspondiente). 
 

3.7.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 
Este acto se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento. 

 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día y horario establecidos en el punto 3.7 
de estas Bases de Licitación, en la Casa de la Cultura Tlajomulco (Auditorio) Calle Zaragoza 9, Col. Centro, C.P. 45640, 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 
A partir de la fecha y hora convenida para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor 
público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún Licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. 
Una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los asistentes y se nombrará lista de participantes acreditándose 
la recepción de propuestas. 
 
Acto seguido se procederá a registrar a los asistentes y se pasará lista a los mismos, verificando que las personas que 
pretendan presentar sus proposiciones sean el representante legal o quien este designe mediante una carta poder 
simple, acompañada por copias simples de identificación oficial del otorgante y del apoderado, de conformidad con 
el artículo 90 párrafo cuarto del Reglamento la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. En 
caso de que quien presente la proposición no sea el representante legal y no presente la carta poder la propuesta 
se tendrá por no presentada. 

 
De conformidad con el artículo 87 fracción II inciso c del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en caso de asociación en participación los interesados designarán un representante en 
común, mediante poder notariado en el cual se le otorguen facultades suficientes para atender todo lo relacionado 
con el procedimiento de licitación pública y los derechos y obligaciones que deriven de este. Por tanto, para poder 
presentar proposición de forma conjunta, el representante en común deberá presentar dicho poder notariado en el 
acto de presentación y apertura de proposiciones o bien este podrá designar un representante quien deberá 
presentar el poder notariado del representante en común y carta poder simple, acompañada por copias simples de 
identificación oficial del otorgante y del apoderado, en caso de incumplimiento a lo anterior, la propuesta se tendrá 
por no presentada. 

 
Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá primero con la apertura de los sobres que 
contengan la Propuesta Técnica, revisando de forma cuantitativa y no cualitativa la documentación presentada por 
cada Licitante, si se detecta la omisión de algún requisito solicitado en la Convocatoria y Bases de Licitación, se hará 
de conocimiento en ese momento al afectado si estuviera presente, el cual podrá constatar la observación, motivo 
por lo cual se desechará la propuesta. 

 
Se procede a la apertura de los sobres de las Propuestas Económicas de los Licitantes, cuya Propuesta Técnica haya 
calificado y se verifica que las proposiciones incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases 
de la licitación, asimismo se desecharán las propuestas que hayan omitido algún requisito solicitado. 

 

https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas
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El servidor público que presida el acto dará lectura al importe total de cada Proposición recibida. 
 

De entre los Licitantes que hayan asistido éstos elegirán por lo menos a uno que, en forma conjunta con el servidor 
público designado para presidir el evento, rubricarán los documentos E4 “Presupuesto total de los trabajos”, E5 
“Carta Compromiso” y el Anexo 8 “MODELO OBRA PÚBLICA MULTIANUAL” de las proposiciones. 

 
Concluido el acto de presentación y apertura de proposiciones se levantará un acta, en la que se hará constar el 
importe de cada una de las propuestas aceptadas así como la relación de las propuestas desechadas, describiendo 
las causas debidamente fundadas y motivadas, nombre y cargo de las personas que asistieron al evento debiendo 
firmar cuando menos, el servidor público que la hubiere desahogado, el representante de los Licitantes interesados 
y el testigo social, en su caso, indicando el lugar, fecha y hora que se dará a conocer el fallo de la licitación, la cual 
quedará comprendida dentro de los diez días hábiles siguientes. 

 
La falta de firma en el acta de algún licitante o servidor público no invalida su contenido y efectos. El acto no podrá 
concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos. 
 

3.7.4 JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO. 
 

El fallo de esta licitación se dará a conocer en el día y horario establecidos en el punto 3.7 de estas bases de licitación, 
en la oficina de la Dirección de Obras Públicas, segundo piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la 
calle Higuera número 70, colonia Centro, C.P. 45640, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
 
4 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS PROPUESTAS 

 

4.1 FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 
Para los efectos de la elaboración de las Propuestas, los Licitantes deberán aceptar lo siguiente: 
 

a) Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la determinación del costo 
de cada partida de actividades de obra, como podrían ser la ubicación donde se realizará la obra, las 
condiciones de acceso al mismo, las condiciones climatológicas y laborales correspondientes a la época del año 
en la que se realizará la obra, de acuerdo con el programa de ejecución respectivo. Lo anterior, 
independientemente de lo incluido para el análisis de cada partida que integran las de actividades de obra de 
los costos directos, como son: precios vigentes de los materiales, mano de obra, herramienta y equipo, 
desperdicios, acarreos, etc., indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos. 

 

b) La aceptación de que dará preferencia la contratación de mano de obra local. 
 

c) De conformidad con lo dispuesto en el convenio de colaboración de fecha 01 de mayo de 2025 celebrado por 
el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco y el Sindicato de Trabajadores en la Industria de la Construcción y 
Transporte de Materiales en General del Estado de Jalisco, el adjudicado contemplará preferentemente la 
inclusión de los servicios proporcionados por transportistas que se encuentren registrados en el padrón de 
transportistas agremiados del sindicato de trabajadores en la Industria de la Construcción y Transporte de 
Materiales en General del Estado de Jalisco, siempre y cuando las características técnicas del proyecto lo 
permitan, conforme a lo establecido en dicho convenio, lo anterior con la finalidad de fomentar la participación 
en la ejecución de servicios de acarreo y en otras actividades auxiliares vinculadas a la ejecución de obra pública 
y servicios relacionados. 
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d) La aceptación de que los costos presentados en los presupuestos de los trabajos de la Propuesta Económica 
serán a satisfacción del Municipio. 

 

e) Haber tomado en cuenta que, por tratarse de un Contrato a Precio Alzado, el importe de la remuneración o 
pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el 
plazo establecido. 

 

f) La aceptación de que el Contrato a Precio Alzado que se deriva de la presente licitación no podrá ser modificado 
en monto o en plazo. 

 

g) La aceptación de que los pagos que se le hagan serán conforme a lo establecido en el ANEXO 6 MECANISMO 
DE PAGOS y ANEXO 7 ESTIMACIONES Y PAGOS. 

 

h) Haber tomado en cuenta que la modificación al plazo y programa de ejecución de la obra, propiciada por causas 
imputables al contratista, como pudieran ser la desatención a la obra, desorganización o falta de capacidad en 
su personal, ineficiente utilización de maquinaria o equipo y otras de la misma naturaleza, no justificará cambio 
alguno en los costos y se aplicarán las penas convencionales establecidas en el Contrato. 

 

i) Que han realizado los Estudios Complementarios necesarios para la elaboración de su Proposición. 
 

Todos los documentos que se solicitan en estas bases, a excepción del Anexo 8 MODELO OBRA PÚBLICA 
MULTIANUAL y el PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, podrán ser elaborados y presentados en formatos 
generados por el uso de software de su preferencia, siempre y cuando estos contengan la información y datos 
solicitados en la convocatoria y bases de esta licitación. 

 
Todos los documentos necesariamente deberán ser firmados en forma autógrafa por el representante legal de la 
empresa y en su caso el representante común cuando se presente la propuesta en asociación en participación, en 
todas sus hojas. 

 
El Municipio se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada corresponda al representante legal de la 
empresa y en su caso el representante común cuando se presente la Propuesta en asociación en participación. 
 
 

4.2 DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN 
 

Para preparar la Proposición, se acompañan a las presentes bases, los documentos y anexos con los cuales se 
integrará la Propuesta Técnica y Económica, la cual se presentará en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán, el primero de ellos, la Propuesta Técnica y el 
segundo la Propuesta Económica, integrados como se señala a continuación: 

 
Las Propuestas deberán presentarse en sobres, en el orden que se establece en los Numerales 6.1 y 6.2 de las 
presentes Bases de Licitación, dichos sobres deberán estar cerrados, rotulados con el nombre del Licitante, firmados 
por el representante legal o el representante en común (en caso de presentar Proposición de forma conjunta), el 
número de la licitación, la identificación de Propuesta Técnica o Propuesta Económica, según sea el caso, y la fecha 
de presentación. 

 

Se entregarán la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica completas en original. 
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Las Proposiciones presentadas deberán ser firmadas en todos sus documentos en forma autógrafa por la persona 
facultada para ello, según lo dispuesto en el artículo 85 en su tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Obra Pública 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
Las personas físicas o morales que participan en asociación en participación, presentarán las Propuestas en papel 
membretado de la empresa designada como representante común, firmando en todas sus hojas y anexos que la 
integran por el representante común designado, debiendo señalar en los documentos técnicos y económicos de su 
Propuesta, así como en los sobres que los contienen que la Proposición se presenta en forma conjunta, el Contrato 
de asociación en participación, podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dichos sobres. 
 
5 SUBCONTRATACIÓN 

 
Los Licitantes podrán subcontratar trabajos con autorización previa del titular de la Dirección de Obras Públicas. 
 
6 REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS 

PROPUESTAS 

 
Participarán en la Licitación con el carácter de Licitantes las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, 
cuya actividad u objeto social les permita cumplir cabalmente con los alcances de la convocatoria y bases de 
licitación, así como la acreditación vigente en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas (RUPC). 

 
Para que las Propuestas sean tomadas en cuenta en la Licitación, deberán contener todos los documentos que a 
continuación se detallan y serán identificados con los mismos títulos y ordenados en la misma secuencia en los 
apartados 6.1 y 6.2 debiendo satisfacer los requisitos que se estipulan, en la inteligencia de que se rechazará 
cualquier Propuesta que no cumpla con estas disposiciones. 
 

6.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA. 

 
El primer sobre identificado con el No. 1, PROPOSICIÓN TÉCNICA, deberá contener los siguientes documentos: 

 
Documento T1.- Copia del recibo de pago de las Bases de Licitación, así como la manifestación bajo protesta de decir 
verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es la firma autógrafa de 
la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con 
fotografía para su cotejo.  
 
(El manifiesto presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello). 
 
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las bases de esta 
licitación, los anexos técnicos y económicos. Así como, estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos 
aplicables y a los términos de las bases de esta licitación, las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado. 
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
 
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el Modelo del Contrato, el 
cual deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido de este. 
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(Manifiesto presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello, el modelo de Contrato impreso en formato proporcionado por la Convocante con la firma o 
antefirma autógrafa de la persona facultada para ello). 
 
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o 
generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la Propuesta, así como las 
normas de calidad de los materiales.  
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
 
Documento T5.- Manifestación bajo protesta de decir verdad, de estar conforme con el contenido, alcances y todas 
las particularidades de los anexos y/o apéndices que forman parte de estas Bases de Licitación, deberán presentarse 
los anexos impresos y firmados de conocimiento y aceptación.  
 
(Manifiesto presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello, anexos y/o apéndices impresos en formato proporcionado por la Convocante con la firma o 
antefirma autógrafa de la persona facultada para ello). 
 
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el(los) sitio(s) de la obra y sus condiciones ambientales así como 
las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter 
técnico y estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a  los términos de la convocatoria y bases 
de esta licitación pública, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, 
observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el 
desarrollo de la obra por lo que no podrá invocar su desconocimiento. 
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
 
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones, firmada de conocimiento y aceptación de los 
acuerdos ahí tomados o manifestación escrita de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, 
alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron y que han sido considerados en 
la elaboración de la Propuesta. 
 
(Manifiesto presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello, acta de junta de aclaraciones impresa en formato proporcionado por la Convocante con la firma 
autógrafa de la persona facultada para ello). 
 
Documento T8.- Circulares aclaratorias y anexos de estas, que deberán de integrar y considerar en la elaboración de 
la Propuesta, en caso de que las hubiera. Si durante el proceso no surgen circulares aclaratorias, deberá presentar 
un escrito donde así lo manifieste. 
 
(Presentarlo de manera impresa en con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 
 
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, 
anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con la capacidad y experiencia en 
obras similares a esta Licitación Pública, especificando quien será el Responsable de Obra. 
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En este documento se deberá indicar el nombre de quien ocupará el cargo de Responsable de Obra con el propósito 
de poder evaluarlo, quien deberá tener un grado mínimo de licenciatura afín a la ejecución de los trabajos y contar 
con un mínimo de 3 años de experiencia en trabajos de magnitud similar en materia de construcción de vialidades y 
pavimentos de concreto hidráulico. 
 
Se deberá acompañar el organigrama propuesto tanto de oficinas centrales como de campo a fin de conocer y 
evaluar la estructura y operatividad del personal encargado de la correcta ejecución de los trabajos. 
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
 
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas 
inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 
88 de su reglamento para evadir sus efectos. 
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
 
Documento T11.- Descripción de la planeación integral del Licitante para realizar los trabajos, la cual deberá 
contener la descripción clara de la planeación y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los objetivos 
generales y particulares a fin de que en el tramo de vialidad identificado como frente 1 se conozca el plan de trabajo 
tomando en cuenta siempre la operatividad más adecuada para la vía de comunicación a intervenir, indicando los 
frentes de trabajo a formar, su programa de ejecución  con duración de cada  una de las acciones por ejecutar. 
 
El Licitante describirá con precisión la forma en que se trabajará en todo el tramo de vialidad establecido en el Anexo 
2 “Proyecto de Intervención” de las Bases de Licitación, incluyendo el procedimiento constructivo, ubicando los 
frentes de trabajo, equipo a utilizar, tecnología tanto en maquinaria como en materiales por aplicar, así como la 
temporalidad; asimismo el alcance global de la intervención de la infraestructura y el seguimiento al plan de trabajo 
a través de una metodología enfocada a Dirección de Proyectos (Project Management). 
 
Será indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no interrumpir el 
flujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento. 
 
Se describirá a detalle el tipo de señalamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales deberán ser acordes 
a la Normatividad Vigente. 
 
Este documento tendrá que presentar el programa de obra priorizado por cadenamientos y/o por componentes a 
construir, conforme a lo señalado en el Catálogo de Partidas, considerando el plan de riesgos, beneficios adquiridos 
por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de comunicación a diversas instancias Estatales, Municipales 
y a los usuarios de la vialidad. 
 
Esta planeación integral para la ejecución de los trabajos deberá ser congruente con el resto de su Propuesta.  
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
 
Documento T12.- Programa general de ejecución de los trabajos, conforme a los catálogos de partidas (de la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura y de la Etapa de Mantenimiento), calendarizado, en periodos 
mensuales, conforme a los plazos determinados por el Municipio en esta convocatoria y bases de esta licitación, 
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utilizando preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 
 
A  Programa general de ejecución de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. 
B  Programa general de ejecución de los trabajos de la Etapa de Mantenimiento. 
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
 
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en 
categorías, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por el Municipio en esta convocatoria y 
bases de esta licitación pública, debiendo considerar los frentes necesarios para la ejecución de los trabajos. 
 
A  Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra en la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura. 
B  Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra en la Etapa de 
Mantenimiento. 
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
 
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de 
construcción, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos 
determinados por el Municipio en esta convocatoria y bases de esta licitación pública, debiendo considerar los 
frentes necesarios para la ejecución de los trabajos. 
 
A  Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción en la 
Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. 
B  Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción en la 
Etapa de Mantenimiento. 
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
 
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación 
permanente, expresado en unidades convencionales y volúmenes necesarios, conforme a los plazos y 
especificaciones determinadas por el Municipio en esta convocatoria y bases de esta licitación pública. 
 
A  Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente en la 
Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. 
B  Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente en la 
Etapa de Mantenimiento. 
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
 
Documento T16.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas 
con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se utilizará de estos 
insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de 
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construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y 
disponibilidad en el caso de que resultare ganador. 
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
 
Documento T17.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la Proposición, con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de 
medición, sin incluir importes, agrupado por: 
 
1 Materiales y equipo de instalación permanente; 
2 Mano de obra; y 
3 Maquinaria y equipo de construcción. 
 
A  Listado de insumos en la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. 
B  Listado de insumos en la Etapa de Mantenimiento. 
 
(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 
 
Documento T18.- Tarjetas de básicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de obra, 
herramienta, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características, las unidades y las cantidades 
necesarias que componen e intervienen en la integración de las tarjetas de partidas de trabajo. Deberá presentar el 
100% de las tarjetas de básicos que consideró para la elaboración de las tarjetas de partidas de su Propuesta. Solo 
manifestará en este documento las cantidades y rendimientos sin señalar importes de los mismos. 
 
(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 
 
Documento T19.- Tarjetas de partidas de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los materiales, 
mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las 
unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada una de las partidas requeridas en los 
catálogos de partidas (tanto para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura como la Etapa de 
Mantenimiento). Deberá presentar el 100% de las tarjetas de las partidas contenidos en los catálogos de partidas.  
 
(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 
 
Documento T20.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el Licitante manifieste 
los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos y demás requerimientos necesarios 
solicitados en la convocatoria y bases de licitación y/o en la junta de aclaraciones para la correcta administración, 
organización, dirección técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervisión de la ejecución de los trabajos que 
realizará el licitante tanto en oficinas centrales, así como en las oficinas de campo. Además de lo anterior, el licitante 
podrá proponer en el catálogo de conceptos de indirectos lo que se requiere para la correcta ejecución de los 
trabajos conforme a la magnitud, complejidad y características particulares de la obra donde demuestre sus 
conocimientos técnicos y de construcción. 
 
(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 
 
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del Contratista, a los 
programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el 
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instituto de capacitación de la industria de la construcción. Este descuento no deberá ser repercutido en la 
integración de los precios de las partidas. 
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
 
Documento T22.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto 
de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en 
ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.  
 
(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello).  
 

6.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA (PE) 

 
Para la presentación de la Propuesta Económica deberán considerarse todos los factores para la ejecución de la obra 
y su mantenimiento, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa: 

 

● Monto total de la inversión de la obra para la ejecución de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción 
de Infraestructura y de la Etapa de Mantenimiento: El costo de las obras, permisos, seguros y fianzas, 
supervisión, cuotas obrero-patronales, señaladas por el licitante en su Propuesta, y derechos de inspección, 
control y vigilancia de la Contraloría, sin el Impuesto el valor agregado. 

 

● Costo total de Obra Pública Multianual, se refiere a los conceptos del Monto Total de Inversión en la obra a 
precio alzado más los conceptos de: Intereses, comisiones, gastos de estructuración, accesorios y todo aquel 
costo que el Licitante incurra para la implementación de la Obra Pública Multianual. 

 
Con el fin de generar una evaluación equitativa de todos los factores económicos que componen a este Contrato de 
Obra Pública Multianual, se deberá llenar el Anexo 8 MODELO OBRA PÚBLICA MULTIANUAL, que genera el monto 
total de la Propuesta. 

 
Documento E1.- Situación Financiera del Licitante. El Licitante deberá presentar: 

Estados financieros básicos internos, flujo de efectivo y notas analíticas, elaborados por contador público (con 
nombre y el número de cédula profesional), correspondientes a los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024. 

 
Se deberá incluir la siguiente leyenda a los estados financieros internos, en el flujo de efectivo y en las notas 
analíticas: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO 
FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS 
RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOMOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y 
VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER 
DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS". 

 
Se deberá anexar en todos los casos descritos en los párrafos precedentes, copia de la cédula profesional del 
contador público.  

 
Declaraciones Fiscales, con acuse de recibo de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT):  
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Declaración anual presentada al SAT de los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. 

 
(Los estados financieros deberá presentarlos de manera impresa en hoja membretada del licitante con las firmas 
autógrafas de las personas facultadas para ello, incluido el Contador Público. Mientras que las declaraciones anuales 
se presentarán en el formato que arroja el sistema del SAT). 
 
 
 
Documento E2.- Índices Financieros. 

 

El Licitante deberá acreditar los siguientes índices financieros, correspondientes a los tres ejercicios precedentes: 
2022, 2023 y 2024, para demostrar su capacidad de recursos económicos: 

 

(i) Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. 
Se tendrá como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) menos 
el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción 
de Infraestructura de su Propuesta sin incluir el Impuesto al Valor Agregado ni los costos por la implementación de 
la Obra Pública Multianual (costos financieros e intereses). 

 

(ii) Que el Licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones (Índice de Liquidez). Se tendrá 
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido entre el 
Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades. 

 
“Índice de Cobertura” al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operación entre el resultado de la suma 
del capital o amortización más los intereses correspondientes tanto de los créditos y/o financiamientos con 
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones. 
 

(iii) Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento). Se 
tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal del Pasivo 
Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades. 

 

(iv) Que el Licitante demuestre un aceptable Índice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendrá como 
suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operación dividido entre el resultado de la suma del 
pago de capital o amortización más los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o financiamientos con 
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10] unidades. Siendo el Flujo 
Libre de Operación igual al Flujo de Operación menos la Provisión de Pagos de Impuestos. 

 
Lo anterior, donde se entenderá por: 

 

i. “Flujo de Operación” a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y los gastos de operación 
reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas virtuales y, 

ii. “Provisión de Pagos de Impuestos” al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio causado. 

 
En el caso de asociación en participación se sumarán los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operación, Provisión de Pago de 
Impuestos y Pago de capital o amortización e intereses de los créditos y/o financiamientos con instituciones 
financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los parámetros señalados 
en los incisos anteriores. 
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(Presentarlo de manera impresa en formato entregado por la Convocante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello). 

 
Documento E3.- Documento para Garantizar Financiamiento: 
 
El licitante debe presentar, para la parte de capital de riesgo, carta compromiso de disponibilidad y uso del capital 
necesario para realizar los trabajos de la Obra Pública Multianual, señalando la tasa de interés anual para dicha 
aportación, esta tasa será la que utilizará para el cálculo en el Anexo 8 MODELO OBRA PÚBLICA MULTIANUAL (para 
la parte de capital de riesgo), dicha tasa deberá ser conforme al mercado al momento de la presentación de la 
Proposición, caso contrario la Propuesta será desechada.  
 
En el caso que decida utilizar recursos provenientes de Fondeo Institucional (agencia(s), institución(es) financiera(s) 
y/o bancos), el Licitante deberá presentar carta compromiso de financiamiento, que es un documento de la 
institución financiera o intermediario bursátil, o fondo de capital, o fondo de infraestructura que operen legalmente 
en México, en la que establezca su intención de participar en el financiamiento del a Obra Pública Multianual y se 
indique el porcentaje del financiamiento sobre el monto total de la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura (no podrá ser menor al porcentaje expresado en el Anexo 8 MODELO OBRA PÚBLICA MULTIANUAL) 
y las condiciones de dicho financiamiento (este documento deberá ser expedido por el área de crédito 
correspondiente en la institución financiera, no se admitirán cartas emitidas por sucursales bancarias), donde al 
menos se señale la tasa de interés anual aplicable (esta tasa será la que utilizará para el cálculo en el Anexo 8 
“Modelo Financiero” para la parte de capital de crédito) y las comisiones por apertura de crédito. 

 
Este documento será verificable por el Municipio. 

 
(La carta compromiso para la disponibilidad de capital de riesgo deberá presentarla de manera impresa en hoja 
membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona facultada para ello, con facultades de dominio. 
Mientras que la carta compromiso de financiamiento institucional (agencia(s), institución(es) financiera(s) y/o 
bancos) será presentado tal como se proporcione por la institución que elija el Licitante). 

 
Documento E4.- Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de obra, indicando con 
número y letra sus importes, así como el monto total de la Proposición. Este documento no deberá presentar 
tachaduras, corrector líquido o etiquetas. En caso de existir diferencia entre el costo anotado con letra y el anotado 
con número, prevalecerá el anotado con letra. Este documento deberá ser presentado en el formato proporcionado 
por el Municipio conforme a las etapas determinadas por la Convocante, de la siguiente manera: 
 
A  Presupuesto total de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. 
B  Presupuesto total de los trabajos de la Etapa de Mantenimiento. 
 
(Presentarlo de manera impresa en formato proporcionado por la Convocante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello). 
 
Documento E5.- Carta compromiso de la Proposición, en papel membretado del licitante, debiendo indicar con 
número y letra el importe total de la Propuesta de obra incluyendo el Impuesto al Valor Agregado e indicando por 
separado el costo total de financiamiento. 
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del Licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
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Documento E6.- Programa General de Ejecución de los Trabajos, conforme al presupuesto total de los trabajos, con 
sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la Convocante, dividido en 
actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia con los programas de erogaciones. 
 
A  Programa General de Ejecución de los Trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. 
B  Programa General de Ejecución de los Trabajos de la Etapa de Mantenimiento. 
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del Licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
 
Documento E7.- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su 
caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización, conforme a los periodos 
determinados por la convocante, de los siguientes rubros:  
 
A  Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones en la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura. 
 

1) De la mano de obra. 
2) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, expresados en unidades 

convencionales y volúmenes requeridos. 
3) De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características. 
4) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 

administración y ejecución de los trabajos. 
 

B  Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones en la Etapa de Mantenimiento. 
 

1) De la mano de obra. 
2) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, expresados en unidades 

convencionales y volúmenes requeridos. 
3) De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características. 
4) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 

administración y ejecución de los trabajos. 
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del Licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
 
Documento E8.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la Proposición, agrupado por los materiales 
más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la 
descripción de cada uno de ellos, el licitante se apegará a las normas de calidad y especificaciones técnicas 
establecidas en estas bases de licitación. El listado de insumos mencionado deberá contener la cantidad y costo 
directo de cada insumo. 
 
A  Listado de insumos en la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. 
B  Listado de insumos en la Etapa de Mantenimiento. 
 
(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 
 
Documento E9.- La ruta crítica de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a ejecutar. 
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(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 
 
Documento E10.- Anexo 8 MODELO OBRA PÚBLICA MULTIANUAL, el cual deberá ser debidamente requisitado en el 
archivo proporcionado por el Municipio, en el cual el formato correspondiente al programa de erogaciones de la 
Etapa de Mantenimiento deberá ser impreso en formato que permita su legibilidad (tamaño sugerido 90x60cm). 
 
(Presentarlo de manera impresa en formato proporcionado por la Convocante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello). 
 
 
 
Documento E11.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato proporcionado por 
el Municipio) es el documento donde los Licitantes deberán integrar los siguientes rubros:  
 

I. Importe por materiales; 
II. Importe por mano de obra; 
III. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos (incluyendo la supervisión); 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 
VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la 

Ley). 
 
Este documento deberá ser congruente con el resto de su Propuesta y deberá presentarse uno para la Etapa de 
Proyecto y Construcción de Infraestructura y otro para la Etapa de Mantenimiento. 
 
En el resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética de la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura, el importe del rubro de financiamiento se compone del financiamiento de obra aplicado en las 
tarjetas de partidas de trabajo, los costos financieros reflejados en el Formato 1 RI-DET del Anexo 8 MODELO OBRA 
PÚBLICA MULTIANUAL y los intereses de los componentes de crédito y capital de riesgo calculados en los formatos 
3-RI y 4-RI del Anexo 8 MODELO OBRA PÚBLICA MULTIANUAL. 
 
(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Convocante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 
 
Documento E12.- Análisis de las tarjetas de partidas de trabajo, de acuerdo con aquellas determinadas en el 
Presupuesto total de los trabajos, estructurados por costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales que correspondan, sobre el importe de cada partida o subpartida. No deberá incluirse el IVA. En el 
análisis de las partidas de trabajo; podrá presentarlos en los sistemas existentes para su cálculo.  
 
Deberá presentar el 100 % de los análisis de las partidas de trabajo y su integración deberá ser congruente con la 
descripción de cada partida y/o subpartida solicitada. El costo directo incluirá los cargos por concepto de materiales, 
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construcción. Este documento deberá ser 
congruente con el resto de su Propuesta. 
 
Se deberán presentar los análisis de las partidas de trabajo correspondientes a la Etapa de Proyecto y Construcción 
de Infraestructura, así como las de la Etapa de Mantenimiento. 
 
(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 
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Documento E13.- Relación y análisis de los básicos que intervienen en los análisis de las tarjetas de partidas de 
trabajo (documento E12), podrá presentarlos en el formato de impresión del software para su cálculo o cualquier 
otro formato, respetando la información de la presente Convocatoria y Bases. Este documento deberá ser 
congruente con el resto de su Propuesta. 
 
(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 
 
Documento E14.- Análisis detallado del factor de integración del salario real, considerando el INFONAVIT y el fondo 
para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre nóminas determinado conforme a lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la fecha de inicio de los 
trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomarán los porcentajes vigentes a la fecha 
de la presentación de la propuesta, deberá presentarse de acuerdo a la Ley del I.M.S.S. y al formato proporcionado 
por el Municipio (se deberá presentar un análisis por cada una de las categorías), no deberá considerarse el I.V.A; 
podrá presentarlos en el formato de impresión del software de su preferencia, para el cálculo de los mismos. 
  
A Análisis del factor tp/ti; 
B Tabla de cálculo del factor de salario real; 
C Análisis, cálculo e integración del salario real. 
 
Para el cálculo del factor de salario real deberá considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, 
en el cual indica: 
 

a) Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o referencia para determinar 
la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las entidades Federativas y 
del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, se entenderán 
referidas a la unidad de medida y actualización (UMA). 

 
b) El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a 

su naturaleza. 
 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su Propuesta. 
 
(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 
 
Documento E15.- Análisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construcción que se utilizará en 
la ejecución de los trabajos. (Deberá considerar los rendimientos y costos de estos equipos como nuevos, 
apoyándose en los manuales de los fabricantes respectivos o bien los últimos  establecidos por la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción en su última publicación, y tendrán que respetarse y aplicarse los factores de 
operación, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la obtención del 
costo horario final, dichos factores deberán ser congruentes con las especificaciones proporcionadas por los 
fabricantes y/o el manual publicado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción). Este documento 
deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 
 
(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 
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Documento E16.- Análisis de costo indirecto: Los costos indirectos deben estar representados como un porcentaje 
del costo directo y desglosarse en: 
 

I. Los correspondientes a la administración de oficinas centrales, determinados a través de dividir los costos 
y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra; y 

 
II. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y gastos 

de la oficina de obra entre el costo directo de la obra. 
 
Se deberá presentar el análisis de costo indirecto correspondiente a la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura, así como el de la Etapa de Mantenimiento. 
 
Este documento deberá ser congruente con el resto de su Propuesta. 
 
(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 
 
Documento E17.- Determinación del factor de utilidad propuesta por el Licitante, el cual deberá considerar el 
impuesto sobre la renta (I.S.R.) y la Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) que deberá pagar el 
Licitante. Este documento deberá ser congruente con el resto de su Propuesta.  
 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona facultada 
para ello). 
 
Documento E18.- Análisis de cargo adicional, los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el 
Contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio 
unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no 
forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. 

 
Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables 
o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos 
locales y federales y gastos de inspección y supervisión. 
 
Los cargos adicionales deberán incluirse al precio de cada partida después de la utilidad. 
 
Este documento deberá ser congruente con el resto de su Propuesta. 
 
(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Convocante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 
 
Documento E19.- Un dispositivo electrónico (USB) debidamente rotulado con los siguientes datos mínimos: número 
de licitación y nombre del licitante. El cual contendrá la documentación, técnica y económica de manera separada, 
es decir, un archivo por cada documento o anexo (T11, T12, etc.) en archivos con extensión .pdf y en Excel, según 
corresponda de acuerdo con lo siguiente: 
 
 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 

T11-DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE pdf 

T12-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS pdf 
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T17-LISTADO DE INSUMOS pdf 

T18-TARJETAS DE BÁSICOS pdf 

T19-TARJETAS DE PARTIDAS DE TRABAJO pdf 

T20-CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE INDIRECTOS pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

E1-SITUACIÓN FINANCIERA DEL LICITANTE pdf 

E2-INDICES FINANCIEROS pdf y Excel 

E4-PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS Excel 

E6-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS pdf y Excel 

E10-ANEXO 8 MODELO OBRA PÚBLICA MULTIANUAL Excel 

E11- RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACIÓN POR 
TASACIÓN ARITMÉTICA 

pdf y Excel 
 

E18- ANÁLISIS DE CARGO ADICIONAL pdf y Excel 
 

 

6.3 EVALUACIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. 
 

6.3.1 EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 
 

a) El Municipio con fundamento en el Artículo 70 numeral 5, 6 y 7 de la Ley de Obra Pública para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, desechará en el acto de presentación y apertura de proposiciones, las Propuestas que 
hayan omitido alguno de los requisitos solicitados en esta convocatoria y bases de licitación. 

 

b) Si los sobres presentados con las proposiciones no se encuentran debidamente identificados con los datos del 
licitante y del procedimiento de licitación o no se encuentran cerrados o bien, si presenta su Propuesta Técnica 
y Propuesta Económica en un solo sobre. 

 

c) Cuando alguno de los documentos impresos de la Propuesta, solicitados en esta Convocatoria y Bases de 
Licitación, no esté firmado debidamente por el Licitante. 

 

d) Cuando alguno de los documentos tales como: E4 Presupuesto Total de los Trabajos, E11 Resumen de Importes 
para la Evaluación por Tasación Aritmética o E10 Anexo 8 MODELO OBRA PÚBLICA MULTIANUAL, presenten 
tachaduras o enmendaduras ya sea con corrector líquido, o etiquetas, o se presente modificado en forma o 
contenido al que originalmente se entregó. 

 

e) Cuando se presenten documentos escritos a lápiz. 
 

f) Cuando el Licitante no presente la totalidad de los documentos requeridos por el Municipio en esta 
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Convocatoria y Bases de Licitación. 
 

g) Cuando durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones se advierta que dos o más 
licitantes se encuentran vinculados entre sí por algún socio o asociado común, representante legal o 
apoderado, en apego a lo establecido en el artículo 48 numeral 1, fracción V y numeral 3 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 88 de su Reglamento. 

 
 
 

 

6.3.2 EVALUACIÓN BINARIA: 
 

El Municipio, para la evaluación de la propuesta técnica de la licitación pública, lo hará de forma binaria, la cual 
consiste en calificar "Si Cumple" o “No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la 
licitación, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y el artículo 92 de su Reglamento. 

 
Las Proposiciones Técnicas que cumplan con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación 
pasarán a la etapa de evaluación económica, desechándose las restantes. 

 
Las causales de desechamiento de Propuestas Técnicas por omisión de requisitos solicitados dentro de la 
convocatoria y bases de licitación, se señalarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Que algún documento o documentos no cumplan u omitan alguno de los requisitos solicitados en la convocatoria 
y bases de licitación; 

 

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos no cumplan con la experiencia 
y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de estos; 

 

III. Que los Licitantes no cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea 
o no propio, para desarrollar los trabajos materia del procedimiento de contratación; 

 

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos no sea 

congruente con las características, complejidad y magnitud de estos; 

 

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que este no conoce los trabajos a realizar 
y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, dicho procedimiento debe ser 
congruente con el programa de ejecución considerado, así como con el resto de su proposición; 

 

VI. En su caso, el grado de cumplimiento no sea satisfactorio respecto a los Contratos celebrados por el licitante 
con el Municipio u otros organismos y dependencias. 

 

VII. Que la documentación que integra las proposiciones se encuentre en los supuestos que se señalan en el 
numeral 6.3.1 de esta convocatoria y bases de licitación. 

 

VIII. Además de lo anterior, se verificará y será causal de desechamiento lo siguiente: 
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a. Que los suministros y utilización de los insumos sean acordes con el proceso constructivo, de tal forma que 
su entrega o empleo se programe con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento o aplicación.  
 

b. De la maquinaria y equipo: 
 

I. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para 
ejecutar los trabajos objeto de la Licitación Pública y que los datos coincidan con el listado de 
maquinaria y equipo presentado por el Licitante;  

 
II. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerada por el 

licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción y el programa de ejecución 
propuesto por el licitante; 

 

c. De los materiales: 
 

I. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente sean las requeridas en las Bases de Licitación Pública para cumplir con los trabajos; 

 

d. De la mano de obra: 
 

I. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los 
trabajos; y 

  
II. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los 

conceptos más significativos. 
 

6.3.3 EVALUACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS: 
 

Previo a la etapa de eliminación por rango de aceptación, se requiere y se verificará que los Licitantes cumplan con 
lo siguiente: 

 

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos 
a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo 
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del importe de los trabajos a 
realizar para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado ni los costos por la implementación de la Obra Pública Multianual (costos financieros e 
intereses). 

 

II. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (Índice de Liquidez).  Se tendrá 
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido 
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades. 

 

III. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento). 
Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio 
fiscal del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades. 

 

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable Índice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendrá 
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como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operación dividido entre el 
resultado de la suma del pago de capital o amortización más los intereses correspondientes, tanto de 
los créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea 
igual o mayor a [1.10] unidades. Siendo el Flujo Libre de Operación igual al Flujo de Operación menos la 
Provisión de Pagos de Impuestos. 

 
En el caso de asociación en participación se sumarán los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operación, Provisión 
de Pago de Impuestos y Pago de capital o amortización e intereses de los créditos y/o financiamientos 
con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para 
calcular los parámetros señalados en los incisos anteriores. 

 

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida 
y sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO OBRA PUBLICA MULTIANUAL. 

 

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposición coincida con el importe presentado 
en el presupuesto total de los trabajos y que este no haya sido alterado en su estructura o formato con 
respecto al que entregó el Municipio. 

 
Para la evaluación de los Indicadores Financieros, señalados en las fracciones I, II, III y IV, la Convocante considerará 
como cumplidos dichos indicadores cuando el Licitante demuestre cumplimiento en 9 de los 12 resultados posibles 
de los 4 (cuatro) Índices Financieros solicitados (4 índices en 3 años distintos), siempre y cuando todos los índices 
tengan al menos un resultado positivo o cumplido en alguno de los años en análisis. 
 
El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado será motivo de desechamiento de la 
Propuesta. 
 

6.3.4 EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA: 

 
El Municipio, sólo procederá a realizar la evaluación de las Propuestas Económicas de aquellas proposiciones cuya 
Propuesta Técnica resulte solvente por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el 
artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la 
evaluación de indicadores financieros.  

 
De conformidad con el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
durante la evaluación por tasación aritmética se desecharán las propuestas que incumplan cualquiera de los 
requisitos señalados en los artículos 92 y 93 del ordenamiento jurídico antes invocado y los requeridos en las bases 
de licitación pública. 

 
Una vez realizada la verificación anterior, aquellas Proposiciones Económicas que satisfagan lo requerido, se 
evaluarán con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas: 

 

I. Eliminación por Rango de Aceptación; 

II. Determinación de precios de mercado; 

III. Determinación de insuficiencias; 

IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 
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Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los Licitantes deberán integrar su Propuesta Económica 
con los siguientes rubros: 

 

I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento); 

 

II. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervisión externa) (de la Etapa de Proyecto 
y Construcción de Infraestructura; y la Etapa de Mantenimiento); 

 

III. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementación de la Obra Pública Multianual) (de 

la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento); 

 

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento); y 

V. Presupuesto total. 

 
Los rubros señalados anteriormente deberán corresponder a los indicados en el Anexo 8 MODELO OBRA PUBLICA 
MULTIANUAL. 

 
El presupuesto total de cada Licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la IV, más los 
cargos obligatorios establecidos en la Ley. 

 
Se iniciará la etapa de Eliminación por Rango de Aceptación, para la cual se determina un porcentaje de 15% como 
rango de aceptación para esta Licitación, posteriormente se calculará el importe promedio de las mismas, mediante 
la cual el Municipio no tomará en cuenta los presupuestos con el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo 
realizado dará como resultado el importe total promedio. 

 
Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 
y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una 
vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean 
inferiores al monto mínimo aceptable, quedarán fuera del rango de aceptación y por tanto serán descalificados del 
procedimiento. 

 
Acto continuo se iniciará la etapa de determinación de precios de mercado la cual se efectuará de la siguiente 

manera: 

 

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturarán en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros a los que se señalan en los párrafos anteriores; 

 

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procede a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo 
directo, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

 

III. Una vez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 
número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por 
costo directo y se registra en la tabla en números absolutos; 

 

V. El importe del Licitante que, habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en la fracción anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo 
que no se anota numeral alguno en la tabla; 

 
 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro Importe por costo directo, se 
procede de la misma manera con los rubros el Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento. 

 

VII. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de estas se obtendrá, en números 
absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

 

VIII. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde 
el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el 
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un 
número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara 
insolvente; y 

 
Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retirarán del procedimiento las que 
hubieren resultado insolventes y será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor. 

 
Se considerará empate entre dos o más proposiciones cuando la diferencia entre sus importes sea inferior 
al 5%. 

 
En caso de empate, el Contrato se adjudicará a quien presente la proposición solvente de menor precio y 
que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante. 
 

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos señalados en los artículos 92 y 93 del Reglamento de la Ley de Obra 

Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los requeridos en las Bases de Licitación será causa de 

desechamiento de la Proposición. 

 

Proposiciones desechadas se devolverán a los Licitantes que lo soliciten, transcurridos sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha del fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las 
propuestas deben conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados 
dichos términos el Municipio puede proceder a su devolución o destrucción. Conforme a lo establecido en el Artículo 
70 numeral 13 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
7 ADJUDICACIÓN: 

 
El Municipio una vez realizada la evaluación de las Proposiciones, adjudicará el Contrato al Licitante cuya Proposición 
resulte más conveniente al interés público. 

 
Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Convocante, el Contrato 
se adjudicará a quien presente la Proposición de menor precio. 
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Lo anterior con fundamento en los artículos 76 y 77 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
En caso de que el Municipio advierta que el Contratista está impedido por una de las causas señaladas en el artículo 
48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios o bien en el artículo 88 de su Reglamento, el 
Municipio se abstendrá de formalizar el Contrato correspondiente. En este supuesto, de conformidad con el artículo 
106 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Municipio podrá optar por 
cancelar el procedimiento o adjudicar a quien hubiese quedado en el segundo lugar en el procedimiento respectivo 
siempre que la diferencia del precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiese resultado ganadora no 
sea superior al diez por ciento y si esto no fuere posible por causa justificada, a quien siga en el orden, siempre y 
cuando no se rebase el techo financiero. 
 
No se adjudicará el Contrato y por lo tanto se declarará desierta la licitación cuando las Proposiciones que 
cumplieron los criterios establecidos en la Convocatoria y Bases de licitación, rebasen el techo presupuestal con 
fundamento en el artículo 83 numeral 1 fracción III de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
De conformidad con el artículo 97 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el 
artículo 99 fracción I de su Reglamento, si el Licitante adjudicado no firma el Contrato por causas imputables al 
mismo en la fecha o plazo establecido en la convocatoria a la licitación pública o bien en el propio fallo, el Municipio 
procederá a cancelar la adjudicación, y procederá a otorgarle el Contrato al licitante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no 
acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al 10%, siempre y cuando no se rebase el techo financiero. 
 

7.1 DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: 
 

La notificación del fallo obligará a el Municipio y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el Contrato, en la 
fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales 
previsiones, dentro de los diez días siguientes al de la citada notificación, lo anterior de conformidad con el artículo 
97 numeral 1 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
La persona física o moral que resulte adjudicada deberá entregar a la Dirección de Contratación de Obra Pública del 
Municipio, con domicilio en la calle Higuera número 70, colonia Centro, C.P. 45640, en el Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco, de manera impresa la Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido Positivo, 
emitida por el SAT, la cual deberá estar vigente a la fecha de la firma del Contrato. 

 
Al Licitante a quien se le adjudique la obra deberá entregar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la 
entrega de la orden de trabajo, a la Dirección de Contratación de Obra Pública del Municipio, con domicilio en la 
calle Higuera número 70, colonia Centro, C.P. 45640, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la garantía de 
cumplimiento, la cual será del 10% del importe total de su Proposición, incluyendo El Impuesto al Valor Agregado, 
así como la garantía por el importe total del Anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, las cuales deberán 
otorgarse en favor del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

 
No se tendrá por cumplida la obligación a que se refiere el párrafo anterior cuando las garantías no cumplan con los 
requisitos solicitados por el Municipio en las presentes bases y convocatoria a licitación pública. 

 
Previo a la formalización del Contrato, si la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales se presenta en 
sentido negativo de la persona física o moral que resultó adjudicada, el Municipio se abstendrá de formalizar el 
Contrato y procederá a remitir a el Municipio de la Función Pública la documentación de los hechos 
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presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del Contrato, por causas imputables al 
adjudicado. 

 
Al licitante a quien se le adjudique un Contrato y no lo suscriba sin que medie causa justificada será sancionado en 
los términos del artículo 97 numeral 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y conforme al 
artículo 174 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
 
 
 
Al licitante a quien se le adjudique el Contrato deberá contratar seguros para el personal a su cargo para la ejecución 
de la obra, en los términos de las leyes laborales y aquellos que respondan por daños a terceros, a la obra y por robo 
de materiales y equipo de instalación permanente. Atendiendo a lo solicitado en el Anexo 9 ALCANCE DE SEGUROS 
de las presentes bases de licitación y de conformidad con el artículo 99 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

 
Concluidos los trabajos, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, 
de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el 
Contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
 
8 GARANTIAS: 

 
Los Contratistas que celebren Contratos con el Municipio, garantizarán los anticipos, el cumplimiento de los 
Contratos y los vicios ocultos, es decir los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiere incurrido el Contratista, en los términos señalados en el Contrato respectivo y 
en la legislación aplicable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 numeral 1 fracciones II y III, y en el 
artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Asimismo, con fundamento 
en el artículo 98 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 112 de su 
Reglamento, las garantías se constituirán a favor del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga y deberán ser presentadas 
por los Contratistas directamente en las oficinas de la Dirección de Contratación de Obra Pública ubicadas en la calle 
Higuera número 70, colonia Centro, C.P. 45640, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
 

8.1 CONTRATACIÓN 

 
Previo a la firma del Contrato, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo, el 
Contratista deberá presentar las siguientes garantías: 
 

a) Una garantía por el importe total del Anticipo a otorgarse, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de 
conformidad con el artículo 98 numerales 1 fracción I,2, 3 y 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios y los artículos 112 y 113 de su Reglamento. No se tendrá por cumplida la obligación a que 
se refiere el numeral 2 del artículo 98 de la Ley, cuando las garantías no cumplan con los requisitos 
solicitados por el Municipio. 

 
a) Una garantía por el cumplimiento del Contrato, consistente en una fianza por el 10% del importe total del 

Contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el artículo 98 numerales 1 fracción 
II,2 y 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 112, 113, 114, 119 y 
120 de su Reglamento. No se tendrá por cumplida la obligación a que se refiere el numeral 2 del artículo 98 
de la Ley, cuando las garantías no cumplan con los requisitos solicitados por el Municipio. 
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Por la estructuración de la ejecución y comprobación de la Obra Pública Multianual, la garantía de 
cumplimiento podrá ajustarse cada 12 meses al monto pendiente por ejecutar del Contrato, de acuerdo 
con lo que al efecto se señale en los Certificados de Avance generados y autorizados por el Municipio, de 
acuerdo con lo señalado en el Anexo 7 “ESTIMACIONES Y PAGOS” de las presentes Bases de Licitación. Lo 
anterior aplicará teniendo como premisa que, en todo momento, en tanto la obra no haya sido recibida por 
el Municipio, el cumplimiento del Contrato siempre debe estar garantizado, de conformidad con los 
artículos 119 fracción I y 120 fracción II del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 
 
En la suscripción de la fianza señalada en el párrafo anterior, se deberá manifestar que la afianzadora acepta 
expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas para la efectividad de las mismas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización 
por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, con fundamento 
en el artículo 120 fracción III del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios.  
 
Asimismo, con fundamento en el artículo 119 fracción III, para cancelar la fianza será requisito contar con 
el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos 
a cargo del Contratista, la liquidación correspondiente. 
 

8.2 AL TÉRMINO DE LA ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 

Con fundamento en el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, una 
vez concluidos los trabajos correspondientes a la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y una vez 
emitida el Acta de Terminación y Cumplimiento, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que 
resultaren en la Infraestructura Intervenida, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en el Contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
 
Los trabajos realizados sobre la Infraestructura Intervenida se garantizarán durante un plazo de doce meses por el 
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la suscripción del 
Acta de Terminación y Cumplimiento, el Contratista, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al diez 
por ciento del monto total ejercido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de los trabajos correspondientes a la 
Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, mediante fianza emitida por aseguradora debidamente 
registrada, a favor del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de conformidad con en el artículo 113 numeral 3 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
De conformidad con el artículo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al Contratista en 
los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía a que se refiere el párrafo anterior, el Municipio 
deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante 
fianza, a efecto de que esta no sea cancelada y notificarlo por escrito al Contratista, para que este haga las 
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido 
este término sin que se hayan realizado, el Municipio procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere 
de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. 
 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el Contratista deberá solicitar por escrito la liberación de la 
garantía, debiendo el Municipio previo a su liberación realizar verificación de la obra, y en caso de no existir vicios 
ocultos procederá con lo solicitado. 
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De conformidad con lo señalado en el ANEXO 5 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR” de las presentes Bases 
de Licitación, al tratarse de un Contrato de Obra Pública Multianual en el cual se considera como una de sus partes 
la ejecución de la Etapa de Mantenimiento, cuyo inicio es inmediatamente posterior a la terminación de la Etapa de 
Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Contratista deberá observar que los trabajos a considerar para la 
presentación de su Propuesta Económica, en específico para la Etapa de Mantenimiento, no serán de naturaleza 
atribuible a defectos, vicios ocultos o mala calidad de los materiales asociados a una mala ejecución de la Etapa de 
Proyecto y Construcción de Infraestructura. 
 
 
 
 

8.3 DEVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
Con fundamento en el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, una 
vez concluidos los trabajos correspondientes a la Etapa de Mantenimiento y previo a la suscripción del Acta de 
Entrega-Recepción Física (durante la Etapa de Devolución), el Contratista quedará obligado a responder de los 
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en el Contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
 
Los trabajos realizados durante la Etapa de Mantenimiento se garantizarán durante un plazo de doce meses por el 
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los 
trabajos, el Contratista, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total 
ejercido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de los trabajos de la etapa antes señalada, mediante fianza 
emitida por aseguradora debidamente registrada, a favor del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de conformidad 
con en el artículo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
De conformidad con el artículo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pública  para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al Contratista en 
los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía a que se refiere el párrafo anterior, el Municipio 
deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante 
fianza, a efecto de que esta no sea cancelada y notificarlo por escrito al Contratista, para que este haga las 
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido 
este término sin que se hayan realizado, el Municipio procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere 
de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. 
 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el Contratista deberá solicitar por escrito la liberación de la 
garantía, debiendo el Municipio previo a su liberación realizar verificación de la obra, y en caso de no existir vicios 
ocultos procederá con lo solicitado. 
 

9. SEGUROS 

 
Entre tanto la obra no haya sido recibida por el Municipio, total o parcialmente en los términos del artículo 111 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución correrán por cuenta del Contratista. 

 
El Contratista deberá contratar seguros para el personal a su cargo para la ejecución de la obra, en los términos de 
las leyes laborales y aquellos que respondan por daños a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de 
instalación permanente. Dichos seguros deberán cubrir responsabilidad civil para cualquier accidente vial 
relacionado con la operatividad y mantenimiento del tramo de vialidad a intervenir.  
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Dentro de los diez días siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo, el Contratista deberá entregar copia 
simple de la póliza de seguro. 

 
Los detalles de las coberturas solicitadas se encuentran en el Anexo 9 ALCANCE DE SEGUROS. 

 
 

 
 

10. CONTROL DE ESTIMACIONES 
 
El Responsable de Obra debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con la secuencia y tiempo 
previsto en el programa general de ejecución de los trabajos y presentarlas al residente de obra, para su validación, 
acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su autorización, dentro de los seis días naturales 
siguientes a las fechas de corte, siendo estas el último día de cada mes, así como el último día del período de 
ejecución (para el último mes de ejecución de los trabajos se podrá generar la estimación que corresponda y el 
finiquito respectivo),que haya fijado el Municipio en el Contrato. 

 
La conciliación y validación de los generadores o avances de las partidas y/o subpartidas deberá realizarse dentro 
de los seis días siguientes a su entrega y se formalizarán con la firma de aceptación del Residente de Obra y el 
Responsable de Obra, así como por la supervisión externa, en su caso. 

En el supuesto de que en algún generador o avance de las partidas y/o subpartidas surjan diferencias que 
obstaculicen su conciliación, el término de validación se ampliará por tres días hábiles y se dará cuenta al superior 
jerárquico del Residente de Obra, si transcurrido el plazo señalado anteriormente no se logra conciliar el generador 
o el avance se asumirá la propuesta de la Residencia de Obra, cuyos términos se plasmarán en la estimación que 
corresponda. 

Cualquier disconformidad del Responsable de Obra respecto a la validación de los generadores o avances podrá 
hacerlo valer ante la Residencia de Obra hasta antes del vencimiento del plazo señalado en el artículo 112, numeral 
3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Los ajustes que resulten por el desahogo de una conciliación por disconformidad de un generador o avance se 
aplicarán a la siguiente estimación.  

Llegada la fecha de corte y validado el último generador o avance del periodo de que se trate, el Responsable de 
Obra tendrá seis días hábiles para entregar al Residente de Obra el paquete que contenga la estimación, generadores 
o avances validados y factura, en su caso, correspondientes.  Este último contará con 3 días naturales para remitir 
la documentación de la estimación a la Tesorería del Municipio.   

Recibida la documentación a que se refiere el párrafo anterior, la Tesorería del Municipio, dentro de los 5 días 
naturales siguientes, deberá entregar la información de la estimación a quien corresponda para su verificación y 
pago, en su caso.  

Los pagos y/o autorizaciones de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí 
y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 

En caso de atraso en la ejecución de los trabajos, se calcularán y aplicarán las retenciones económicas con cargo a 
las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en que se determine su atraso, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 96 numeral 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 
111 de su Reglamento. 

Dichas retenciones serán calculadas en función del avance de ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte 
para el pago y/o autorización de estimaciones, y estas podrán ser recuperadas por el Contratista en las siguientes 
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al Programa General de Ejecución de los Trabajos 
establecido en el Contrato. 

En caso de estimaciones de cobro (durante el Periodo de Pagos Multianuales), así como de estimaciones por los 
trabajos ejecutados durante la Etapa de Mantenimiento, el Municipio, por conducto de la Tesorería Municipal tendrá 
un plazo de 20 días naturales para realizar el pago al Contratista, mismo que se computará a partir de la recepción 
de la documentación correspondiente por parte del Municipio.   
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, el Municipio, a solicitud del Contratista, deberá pagar una 
indemnización conforme a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Tratándose de pagos en exceso recibidos por el Contratista, este deberá reintegrarlos más los intereses 
correspondientes conforme a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del Contratista sean compensadas en 
las estimaciones siguientes, o en el finiquito. 
 

11. MECANISMO DE PAGO. 
 

Para el cálculo del pago mensual del Contrato se considerarán dos conceptos: 
 

1. El monto mensual correspondiente a los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. 

 
El Periodo de Pagos Multianuales de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, será de forma mensual 
ininterrumpida a partir de inicio de la Etapa de Mantenimiento y hasta el término de la vigencia del Contrato, de 
acuerdo con la obra estimada y en los Certificados de Avance, conforme al Anexo 7 “ESTIMACIONES Y PAGOS”.  
 
2. El monto mensual correspondiente a los trabajos de la Etapa de Mantenimiento. 

 
El Anexo 6 Mecanismo de Pagos, detalla las consideraciones que se deberán contemplar para determinar el pago 
por los trabajos objeto de la presente licitación. 
 
Se describen tanto para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura como para la Etapa de 
Mantenimiento: 
 

i. Los Montos Base, derivados de las cantidades presentadas por el Licitante en el Anexo 8 MODELO OBRA 
PÚBLICA MULTIANUAL. 

ii. Las Deducciones por incumplimientos, descritos en el Anexo 5 ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR. 

iii. El Periodo de Pagos Multianuales. 

iv. El Cálculo del Pago Mensual Total. 
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12. PERIODO DE PAGOS MULTIANUALES. 
   

Los periodos de pago se detallan en el siguiente diagrama: 
 

 
 
El Periodo de Pagos Multianuales de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, será de forma mensual 
ininterrumpida a partir del inicio de la Etapa de Mantenimiento y hasta el término de la vigencia del Contrato, de 
acuerdo con la obra estimada y en los Certificados de Avance, conforme al Anexo 7 “ESTIMACIONES Y PAGOS”.  
 

13. ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 
MULTIANUAL. 

 
Los recursos necesarios para la ejecución de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura deberán ser 
proporcionados por el Contratista, considerando para ello que el Municipio otorgará, por concepto de Anticipo, el 
importe equivalente al 20% de monto de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura (sin considerar el 
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importe por supervisión ni los costos por la implementación del esquema de Obra Pública Multianual), incluyendo 
el Impuesto al Valor Agregado. 

 
Es objetivo del Municipio es que los trabajos lleven a la Infraestructura a Intervenir a las condiciones de servicio y 
desempeño solicitados en la Bases de Licitación y sus anexos, y que los mismos se hagan con calidad, bajo 
normatividad y en el menor tiempo posible en beneficio de los usuarios. Por lo que la disponibilidad de los recursos 
de parte del Contratista juega un papel importante para cumplir este objetivo. 
 
 
 
El Municipio ha estructurado esta licitación de manera que el Contratista pueda, en caso de que así lo defina, además 
de su propio capital, complementar los recursos necesarios con recursos provenientes de instituciones financieras 
o intermediario bursátil, o fondo de capital, o fondo de infraestructura que operen legalmente en México. Sin que 
esto modifique la responsabilidad del Contratista de proveer todos los recursos necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 

 
Las solicitudes de documentos a el Municipio, así como el costo de contratación e implementación del o los 

instrumentos que el Contratista decida serán a su cargo. 

 
Los atrasos en la ejecución de los trabajos que llegase a presentar el Contratista por no obtener los recursos 
necesarios para el cumplimiento del Contrato no serán justificados, debiéndose observar lo que para el efecto señale 
el propio Contrato y la legislación aplicable. 
 

14. DEL AJUSTE DE COSTOS. 
 

De conformidad con el artículo 15 numeral 1, fracción III de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, los Contratos a precio alzado no tendrán la posibilidad de ajuste a la remuneración previamente 
determinada.  
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 102 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios los Contratos a precio alzado no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes 
de costos. 

 

15.   CONTROL DE CALIDAD. 
 

El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos, por lo que deberá considerar dentro del costo 
de su Propuesta, la contratación de laboratorios para cada especialidad. 

 
Los laboratorios que se contraten para los servicios señalados en el párrafo anterior deberán contar con certificados 
emitidos por la SICT o la EMA y contarán con el visto bueno del Municipio. 


